

แบบรายงานผลการติดตามโครงการสำคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน กองสุขภาพระหว่างประเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ประจำเดือน มีนาคม 2565 (รอบ 6 เดือน)

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาและอุปสรรค	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	
				ได้รับ (บาท)	ใช้ไป (บาท)
	โครงการส่งเสริมพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมสุขภาพ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565			1,126,400	613,158.91
		กิจกรรมที่ 1. พัฒนากลไกการขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการสำคัญในการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (นโยบาย Medical Hub) ในสถานการณ์ปกติ ภายหลังจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คลี่คลาย และเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ในอนาคต		508,650	335,084.36
		1.1 กลไกการขับเคลื่อนของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการเพื่อพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (นโยบาย Medical Hub)	<b>ผลการดำเนินงาน</b> 1. การประชุมคณะกรรมการเพื่อพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (นโยบาย Medical Hub) ดังนี้ 1.1 การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการบริการ	508,650	335,084.36

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาและอุปสรรค	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	
				ได้รับ (บาท)	ใช้ไป (บาท)
			<p>เพื่อส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub)</p> <p>1.2 การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางบริการรักษาพยาบาล (Medical Service Hub)</p> <p>1.3 การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hud)</p> <p>1.4 การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Product Hub)</p> <p>2. เนื่องจากมีความจำเป็นที่จะต้องใช้งบประมาณในการบริหารจัดการเพื่อให้การขับเคลื่อนกลไกของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการเพื่อพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (นโยบาย Medical Hub) ดำเนินการต่อไปได้ โดยมีงบประมาณที่ใช้ ดังนี้</p> <p>1. เป็นค่าวัสดุสำนักงานในการบริหารจัดการนโยบายในสถานการณ์ปกติ ภายหลังจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คลี่คลายและเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ในอนาคต</p> <p>2. เป็นค่าจ้างเหมาบริการรองรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</p>		

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาและอุปสรรค	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	
				ได้รับ (บาท)	ใช้ไป (บาท)
			3. เป็นค่าบริหารจัดการภายในหน่วยงานจาก สถานการณ์ปกติและโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 <b>ปัญหาและอุปสรรค</b> ไม่มี		
		กิจกรรมที่ 2. การส่งเสริมพัฒนารูปแบบ บริการรักษาพยาบาลและการบริการ ส่งเสริมสุขภาพที่มีศักยภาพสูง (Magnet) รองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติใน สถานการณ์ปกติ ภายหลังจากสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คลี่คลาย และ เตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ใน อนาคต เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันใน อุตสาหกรรมแพทย์		339,820	108,960
		2.1 การพัฒนาระบบบริการรักษาพยาบาล และบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพรองรับ ชาวต่างชาติในสถานการณ์ปกติ	<b>ผลการดำเนินงาน</b> 1. การบูรณาการความร่วมมือร่วมกับเครือข่าย พันธมิตร ประกอบด้วย - สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี - บริษัทเวิลด์ เมดิคอล อัลไลแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด - โรงพยาบาลพานาซี พระราม 2 - ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) เพื่อร่วมกันพัฒนาพืชสมุนไพร นวัตกรรมเป็น Green Medicine และ Stem Cell เพื่อการ	15,200	4,250

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาและอุปสรรค	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	
				ได้รับ (บาท)	ใช้ไป (บาท)
			<p>รักษาพยาบาลของประเทศไทย โดยจัดทำความร่วมมือ ดังนี้</p> <p>1) (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยจะมีการลงนาม MOU ในงาน Thailand International Health Expo 2022</p> <p>2) (ร่าง) แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาภาพรวมของอุตสาหกรรมในกลุ่ม ATMPs</p> <p>3) กลยุทธ์การสร้างโอกาสการพัฒนานวัตกรรมทางการค้าและการลงทุนของอุตสาหกรรมในกลุ่ม ATMPs ของประเทศไทย</p> <p>2. จัดทำ (ร่าง) กฎกระทรวงเพื่อเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในการยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อรักษาพยาบาล 90 วัน สำหรับผู้ป่วยและผู้ติดตาม รวมไม่เกิน 4 ราย</p> <p>3. การกำหนดประเภทการตรวจลงตราเพื่อการรักษาพยาบาล ระยะเวลา 1 ปี (Medical Treatment Visa) รหัส Non-MT คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติในหลักการเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 โดยการกำหนดประเภทตรวจลงตราเพื่อการรักษาพยาบาล ประเภทใหม่ให้สอดคล้องกับระยะเวลาและกระบวนการรักษาพยาบาลในปัจจุบัน รวมทั้งเพิ่มตัวเลือกในการเดินทางเข้าสู่ประเทศให้แก่</p>		

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาและอุปสรรค	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	
				ได้รับ (บาท)	ใช้ไป (บาท)
			<p>ชาวต่างชาติที่มีศักยภาพและมีกำลังใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาล โดยผู้ป่วยชาวต่างชาติสามารถเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเพื่อเข้ารับการรักษาพยาบาล พร้อมผู้ติดตามไม่เกิน 3 ราย ที่ได้มีการนัดหมายไว้ล่วงหน้ากับสถานพยาบาลที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ในระยะเวลา 1 ปี เข้าออกหลายครั้ง (Multiple Entry)</p> <p>4. แถลงข่าวเรื่อง “การปรับปรุงหลักเกณฑ์เพิ่มเติมรองรับการทำประกันสุขภาพ สำหรับชาวต่างด้าวผู้ขอรับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว Non-Immigrant Visa รหัส O-A (ระยะ 1 ปี)”</p> <p>5. ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในพื้นที่ EEC ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจเขตแดนประเทศไทย และสรุปลงแผนภาพการพัฒนา Wellness ของ EEC โดยที่ประชุมมีมติหน่วยงานพันธมิตรดำเนินการประชุมปรึกษาหารือในการจัดหางบประมาณสนับสนุนและแนวทางการขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าวข้างต้น เพื่อผลักดันเข้าสู่คณะกรรมการตามลำดับ และเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป</p> <p>6.การพัฒนา Wellness Hub ของประเทศไทยร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร</p>		

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาและอุปสรรค	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	
				ได้รับ (บาท)	ใช้ไป (บาท)
			<p>1) กำหนดให้มีกลไกขับเคลื่อนการดำเนินงานผ่านคณะทำงานขับเคลื่อนระบบนิเวศน์รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม Wellness Hub ภายใต้คำสั่งคณะอนุกรรมการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 โดยมีนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นที่ปรึกษาคณะทำงาน</p> <p>2) พัฒนาศักยภาพบุคลากรในกลุ่ม Health Coach และ Lifestyle Coach เพื่อรองรับในอุตสาหกรรมโรงแรมส่งเสริมสุขภาพ เพื่อพัฒนาบุคลากรให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาดและเป็นไปตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ พร้อมทั้งการพัฒนาหลักสูตรที่ต่อยอด (Reskill/Upskill) และระบบการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพทั้งการแพทย์แผนปัจจุบันและศาสตร์การแพทย์ทางเลือกให้กับผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อเสริมศักยภาพและการสร้างมูลค่าเพิ่มในการให้บริการ</p> <p>3) พัฒนาศักยภาพโรงแรมที่มีความพร้อมเป็นโรงแรมส่งเสริมสุขภาพ</p> <p>4) ส่งเสริมการลงทุนขนาดใหญ่ เช่น โครงการกระรอน Wellness Sandbox ประสงค์ที่จะให้โรงแรมในพื้นที่ในการพัฒนาเชิงลึกเรื่องของอาคารและสภาพแวดล้อม</p>		

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาและอุปสรรค	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	
				ได้รับ (บาท)	ใช้ไป (บาท)
			<p>ให้เป็นอาคารเขียว อาคารประหยัดพลังงานแล้วให้พื้นที่กะรน เป็นพื้นที่ที่สะอาด หมายถึง สะอาดในเรื่องของสภาพแวดล้อมเรื่องการบริหารจัดการในเชิงของกายภาพ</p> <p>5) การจัดทำฐาน ข้อมูล Directory เพื่อรวบรวมผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี รวมถึงนวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพ เป็นแคตตาล็อก</p> <p>6) การพัฒนานวัตกรรมช่วยในการขับเคลื่อนธุรกิจผ่านนวัตกรรมของ Medical Wellness and Spa โดยสามารถนำไปสามารถถ่ายทอดกับผู้ประกอบการในพื้นที่และสามารถนำไปสู่ตลาดในต่างประเทศได้ รวมถึงส่งเสริมแนวทางการบริหารพยาบาลโดยศาสตร์การแพทย์แผนไทย การเข้าถึงนวัตกรรมและแนวทางการบริหารการพยาบาลโดยใช้ศาสตร์การแพทย์แผนไทยการแพทย์ทางเลือกแล้วแพทย์แผนปัจจุบันในการผสมผสาน โดยเฉพาะในเรื่องของการพัฒนารูปแบบการบริการ COVID Treatment เป็นการผสมผสานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกร่วมปัจจุบันระหว่างคณะแพทย์แผนไทยคณะพยาบาลและและภาควิชาเวชศาสตร์</p> <p>7) การพัฒนาคุณภาพระดับมาตรฐานเพื่อยกระดับ Wellness Fair เป็น Volunteer เพื่อพร้อมในเรื่องของการรองรับนักท่องเที่ยวด้านสุขภาพ</p> <p>8) การเตรียมพิจารณาการออกไปอนุญาตใบเดียว (single</p>		

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาและอุปสรรค	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	
				ได้รับ (บาท)	ใช้ไป (บาท)
			license) สำหรับบุคลากรและคุณภาพมาตรฐานของสถานประกอบการ <u>ปัญหาและอุปสรรค</u> ไม่มี		
		2.2 การส่งเสริมพัฒนาพัฒนารูปแบบบริการสุขภาพสำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติรองรับการเปิดประเทศ (Sandbox) และรูปแบบการกักกันที่กำหนด (Alternative Quarantine) ภายหลังจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คลี่คลาย และเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ในอนาคต	<u>ผลการดำเนินงาน</u> 1. ดำเนินการชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน แนวทางการบริหารจัดการควบคุมโรค สำหรับสถานกักกันในโรงพยาบาลทางเลือก (Alternative Hospital Quarantine : AHQ) สำหรับกลุ่มผู้ป่วยชาวไทยและชาวต่างชาติรวมผู้ติดตาม และสถานกักกันในกิจการกอล์ฟ (Golf Quarantine : GQ) เพื่อรองรับการเปิดประเทศ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้แทนสถานพยาบาลที่เข้าร่วมเป็นสถานกักกันในโรงพยาบาลทางเลือก ประมาณ 200 คน GQ กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้แทนสนามกอล์ฟที่เข้าร่วมเป็นสถานกักกันในกิจการกอล์ฟ ประมาณ 20 คน 2. ชี้แจงแนวทางการเปิดประเทศรองรับนักท่องเที่ยวในรูปแบบ Sandbox สำหรับพื้นที่ท่องเที่ยวในร่องในเขตสุขภาพที่ 6 เพื่อจัดทำมาตรการรองรับการนำแรงงานจากกัมพูชาเข้ามาทำงานในพื้นที่ และดำเนินการร่วมกับผู้ประกอบการภาคเอกชนที่	15,600	1,270



ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาและอุปสรรค	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	
				ได้รับ (บาท)	ใช้ไป (บาท)
			<p>เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อจัดทำรายละเอียดในการทำ SOP ในจังหวัดจันทบุรี ชลบุรี สระแก้ว และตราด โดยได้มีการจัดทำ SOP แล้ว ดังนี้</p> <p><b>เขต 1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- CHARMING Chiang Mai (เชียงใหม่)</li> </ul> <p><b>เขต 6</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เกาะช้างทุเกิดเตอร์ KOH CHANG TOGETHER (ตราด)</li> <li>- Koh Samet traveling &amp; Sealed route plan (ระยอง)</li> <li>- CHANTHABURI Keep Going (จันทบุรี)</li> <li>- Pattaya Move on (ชลบุรี)</li> <li>- Hua Hin Recharge (ประจวบคีรีขันธ์)</li> </ul> <p><b>เขต 8</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ฮักเลย เชียงคาน (HUG Loei - Chiang khan)</li> <li>- บึงกาฬ พลัส (Buengkan Plus+) “พักกาย พักใจ หลงไหลบึงกาฬ”</li> <li>- นongคายสบายดี (Nong Khai Sabaydee)</li> <li>- โครงการอุดรพลัส (UDON PLUS MODEL)</li> <li>- นครพนมเมือง 3 ที่สุด</li> </ul>		

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาและอุปสรรค	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	
				ได้รับ (บาท)	ใช้ไป (บาท)
			<p>- เทียวสกลกัญญ “เมืองสมุนไพร มหานครแห่งพิษณุเวช”</p> <p>- หนองบัวลำภู เมืองน่าอยู่ น่าเทียว</p> <p>3. ชี้แจงแนวทางการเปิดประเทศรองรับนักท่องเที่ยวในรูปแบบ Sandbox สำหรับพื้นที่ท่องเที่ยวในรูปแบบ Sandbox สำหรับพื้นที่ท่องเที่ยวในเขตสุขภาพที่ 8 เพื่อปรับปรุงรายละเอียดร่วมกับผู้ประกอบการภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ และจัดทำรายละเอียด SOP ร่วมกับพื้นที่ให้สอดคล้องกับประกาศ ศบค. โดยให้เพิ่มเติมมาตรการการเดินทางข้ามจังหวัดของคนไทยที่เดินทางเข้าพื้นที่ Sandbox และเร่งดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด โดยกองสุขภาพระหว่างประเทศทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาจัดทำเล่ม SOP ร่วมกับจังหวัดในพื้นที่นำร่อง ได้แก่ เลย หนองคาย สกลนคร นครพนม บึงกาฬ หนองบัวลำภู</p> <p>4. ชี้แจงแนวทางการเปิดประเทศรองรับนักท่องเที่ยวในรูปแบบ Sand Box สำหรับพื้นที่ท่องเที่ยวในเขตสุขภาพที่ 12 และดำเนินการร่วมกับผู้ประกอบการภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อจัดทำรายละเอียดในการทำ SOP</p> <p>5. จัดตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาความพร้อมและกำหนดมาตรการรองรับการกระตุ้นเศรษฐกิจ</p>		

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาและอุปสรรค	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	
				ได้รับ (บาท)	ใช้ไป (บาท)
			<p>แนวพรมแดนถาวร และจัดทำหลักเกณฑ์และแนวทางการเปิดการค้าชายแดนระยะสั้น 1 วัน ในพื้นที่จังหวัดน่าน ร่อง เฉพาะกลุ่มประเทศ CLMM เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการด้านวิชาการตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และจัดคำสั่งคณะทำงานฯ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>6. ชี้แจงแนวทางมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแนวพรมแดนถาวรระยะสั้น 1 วัน (One Day Trip) เพื่อเตรียมการในการดำเนินการสำหรับจังหวัดน่านโดยชี้แจงให้กับคณะทำงานเพื่อพิจารณาความพร้อมและกำหนดมาตรการรองรับการกระตุ้นเศรษฐกิจแนวพรมแดนถาวร (One Day Trip) ทั้งหมด 25 หน่วยงาน ได้แก่ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 ,6 , 8 และ 12 ,สสจ. จังหวัดหนองคาย, สสจ. จังหวัดสระแก้ว, สสจ. จังหวัดเชียงราย, สสจ. จังหวัดสงขลา กรมควบคุมโรค กรมการกงสุล กรมศุลกากร กรมการจัดหางาน กรมการท่องเที่ยว สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กองการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองบัญชาการกองทัพไทย สภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นต้น</p> <p>7. การประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์</p>		

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาและอุปสรรค	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	
				ได้รับ (บาท)	ใช้ไป (บาท)
			<p>ฉุกเฉินด้านการท่องเที่ยวและกีฬา (ศปก.กก.) ครั้งที่ 11/2565 ที่ประชุมมีมติให้ปรับมาตรการการเดินทางเข้าออกราชอาณาจักรไทย เพื่อเสนอที่ประชุม ศบค. พิจารณา จัดเป็นคำสั่ง ศบค. เพื่อให้มีผล บังคับใช้ในวันที่ 1 มีนาคม 2565 พร้อมทั้งมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือแนวทางการความร่วมมือในการเปิดด่านทางบกพร้อมกัน โดยจะนำร่องในจังหวัดหนองคาย และจังหวัดสงขลา</p> <p><b>ปัญหาและอุปสรรค</b> ไม่มี</p>		
		<p>2.3 การส่งเสริมพัฒนาต้นแบบ/รูปแบบเส้นทางท่องเที่ยวแบบครบวงจร/Area Quarantine รูปแบบบริการรักษาพยาบาล และการบริการส่งเสริมสุขภาพที่มีศักยภาพสูง (Magnet) เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจสุขภาพภายในประเทศรองรับชาวไทยและชาวต่างชาติ และการเปิดประเทศ (Sandbox)/Test and Go ในพื้นที่จังหวัดเป้าหมายนำร่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในอุตสาหกรรมแพทย์</p>	<p><b>ผลการดำเนินงาน</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ลงพื้นที่จัดประชุมเชิงปฏิบัติการรองรับการพัฒนารูปแบบการเดินทางเข้าประเทศไทยเพื่อการท่องเที่ยวในพื้นที่ Sandbox และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแนวพรอมแดนถาวร (One Day Trip) สำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติ ณ จังหวัดหนองคาย</li> <li>2. ลงพื้นที่ศึกษาระบบการดำเนินงานโครงการฮักเลย-เชียงคาน การสาธิตกิจกรรมภายใต้รูปแบบ Bubble and Seal Route ระหว่าง Day 1 – 14</li> </ol>		103,440

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาและอุปสรรค	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	
				ได้รับ (บาท)	ใช้ไป (บาท)
			<p>เพื่อตรวจเยี่ยมและกำกับแนวทางการดำเนินการตาม SOP สำหรับ ผู้รับบริการและผู้ติดตาม และแหล่งจำหน่ายกัญชาทางการแพทย์ ณ จังหวัดเลย</p> <p>3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาต้นแบบเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพรองรับการพัฒนาเขตระเบียงเศรษฐกิจเวลเนสอันดามัน (Andaman Wellness Corridor : AWC) และการเตรียมการจัดงาน Specialised Expo 2028 - Phuket ในระหว่างวันที่ 8 - 12 กุมภาพันธ์ 2565 ณ จังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงา และจังหวัดภูเก็ต ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- พัฒนาต้นแบบเส้นทางท่องเที่ยวน้ำพุร้อนรองรับการเตรียมการพัฒนาเขตระเบียงเศรษฐกิจเวลเนสอันดามัน (Andaman Wellness Corridor : AWC) ในเกาะคลองท่อม จังหวัดกระบี่</li> <li>- วางแนวทางการพัฒนาต้นแบบบริการรักษาพยาบาลและบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ในจังหวัดพังงา และศึกษาเยี่ยมชมระบบการดำเนินการในอำเภอเขาหลัก เพื่อพิจารณาความพร้อมรองรับการเตรียมการพัฒนาเขตระเบียงเศรษฐกิจเวลเนสอันดามัน (AWC)</li> </ul> <p>4. จัดตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาความพร้อมและ</p>		

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาและอุปสรรค	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	
				ได้รับ (บาท)	ใช้ไป (บาท)
			<p>กำหนดมาตรการรองรับการกระตุ้นเศรษฐกิจแนว พรมแดนถาวร (One Day Trip เพื่อจัดทำข้อกำหนด กลางมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure: SOP) โดยมีกลุ่มเป้าหมาย : บุคคลต่างชาติจาก สปป.ลาว ที่เป็นผู้เดินทางและ ผู้ติดตาม 3 คน</p> <p>5.การพัฒนาเขตระเบียงเศรษฐกิจเวลเนสอันดามัน Andaman Wellness Economic Corridor (AWC) การพัฒนาพื้นที่ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้มีศักยภาพสูงรองรับ การเป็นระเบียงเศรษฐกิจเวลเนสอันดามัน (Andaman Wellness Economic Corridor : AWC) โดยมี องค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การพัฒนาบริการที่มี ศักยภาพสูง (Magnet) / นวัตกรรม (Innovation)/ การพัฒนากฎหมายเฉพาะ/ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน Green Island Intelligence City Soft Power สถานที่ ท่องเที่ยว และการลงทุนขนาดใหญ่การพัฒนา Smart Health &amp; Wellness City ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดา มัน (ภูเก็ต กระบี่ พังงา และระนอง) เพื่อกระตุ้น เศรษฐกิจและการสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจ Wellness and Health Business ไปสู่ การเป็น Andaman Wellness Corridor และขยายพื้นที่การดำเนินการมายัง ภาคใต้ตอนบน และเชื่อมโยงเป็นเส้นทางท่องเที่ยวใน</p>		

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาและอุปสรรค	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	
				ได้รับ (บาท)	ใช้ไป (บาท)
			<p>ประเทศ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย (Magnet Cluster) ในเขตระเบียงเศรษฐกิจเวลเนสอันดามัน (Andaman Wellness Economic Corridor: AWC)</p> <p>6.การยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดภูเก็ตสู่เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 คณะรัฐมนตรีมีมติในหลักการจัดสรรงบประมาณให้แก่โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดภูเก็ต สู่เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก จำนวนทั้งสิ้น 1,411,697,566 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยสิบเอ็ดล้านหกแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน)</li> <li>● เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565 ที่ประชุมคณะทำงานโครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดภูเก็ตสู่เมืองท่องเที่ยว เชิงสุขภาพระดับโลก ครั้งที่ 1/2565 มีมติเห็นชอบรูปแบบการบริหารจัดการโครงการได้แก่ 1) งบประมาณแผ่นดิน 2) เงินกู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เป็นความร่วมมือกับธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) 3) โครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กรมธนารักษ์และบริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด และ 4) การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน</li> </ul> <p><b>ปัญหาและอุปสรรค</b></p> <p>ไม่มี</p>		

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาและอุปสรรค	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	
				ได้รับ (บาท)	ใช้ไป (บาท)
		3. การส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์นโยบายการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (นโยบาย Medical Hub) ในสถานการณ์ปกติ ภายหลังจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คลี่คลาย และเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ในอนาคต		277,930	169,114.55
		3.1 การส่งเสริมการตลาดสินค้าและบริการสุขภาพรองรับการจัดงานมหกรรมสุขภาพระดับประเทศและระดับโลก (Expo)	<p><b>ผลการดำเนินงาน</b></p> <p>1. ประชุมปรึกษาหารือการจัดงาน “Thailand International Health Expo 2022” ครั้งที่ 1/2565 และครั้งที่ 2/2565 เพื่อรายงานความก้าวหน้าการจัดงานและการพิจารณาการเลื่อนการจัดงาน “Thailand International Health Expo 2022” โดยที่ประชุมมีมติเลื่อนการจัดงาน “Thailand International Health Expo 2022” จากเดิม 20-23 มกราคม 2565 เปลี่ยนเป็น 17 - 20 มีนาคม 2565 เพื่อให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 คลี่คลายลงก่อน</p> <p>2. เสวนาออนไลน์ "การขับเคลื่อนนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการสร้างสุขภาพ และบริหารเพื่อสุขภาพแก่คนทั้งมวล" (Empowering Smart Healthcare Innovation Thailand)</p>	277,930	169,114.55



ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาและอุปสรรค	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	
				ได้รับ (บาท)	ใช้ไป (บาท)
			<p>3. จัดทำรายละเอียดการเสนอตัวเป็นเจ้าของภาพจัดงาน Specialized Expo 2028 Phuket, Thailand และการจัดสรรงบประมาณโครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดภูเก็ต สู่การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา</p> <p>4. ประชุมปรึกษาหารือการจัดงาน Expo 2025 Osaka Kansai ณ นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่นในการจัดทำแผนการดำเนินงานและกรอบงบประมาณในการจัดงาน และจัดทำแผนการใช้ประโยชน์จากสิ่งปลูกสร้างหรืออาคารถาวรภายหลังจาสิ้นสุดการจัดงานเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี</p> <p>5. ประชุมปรึกษาหารือการจัดงาน “Thailand International Health Expo 2022” ครั้งที่ 4/2565 เพื่อรายงานความก้าวหน้าการจัดงานและการพิจารณาการเลื่อนการจัดงาน “Thailand International Health Expo 2022” โดยที่ประชุมมีมติดำเนินการจัดงาน ในวันที่ 17 – 20 มีนาคม 2565 ภายใต้มาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กระทรวงสาธารณสุข</p> <p>6. การประชุมปรึกษาหารือการจัดแสดงพื้นที่โซนที่ : 1 พื้นที่จัดแสดงศักยภาพของประเทศไทย และพื้นที่</p>		

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาและอุปสรรค	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	
				ได้รับ (บาท)	ใช้ไป (บาท)
			<p>แสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์ ภายในงาน “Thailand International Health Expo 2022” ครั้งที่ 1/2565 และ ครั้งที่ 2/2565</p> <p>7. ประชุมรับทราบข้อมูลและแนวทางการเป็นเจ้าภาพการจัดงานเอ็กซ์โปวาระพิเศษ (Specialised Expo) ร่วมกับองค์การนิทรรศการนานาชาติ (BIE) ผ่านช่องทางการประชุมทางไกล (Zoom Online) และผู้แทนประเทศที่ยื่นเสนอตัวเป็นเจ้าภาพอีก จำนวน 4 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา เซอร์เบีย สเปน และอาร์เจนตินา เพื่อรับทราบข้อมูลและแนวทางการเป็นเจ้าภาพการจัดงาน Expo 2027/2028</p> <p>8. ประชุมคณะทำงานสำหรับการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน Expo 2028 - Phuket, Thailand (สัญจร) ครั้งที่ 1/2565 ณ จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับหน่วยงาน พันธมิตร 5 หน่วยงาน ได้แก่ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต, สสปน, กระทรวงการต่างประเทศ, กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และ ททท. เพื่อคณะทำงานจะหมดวาระในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงานในครั้งนี้ และเตรียม</p>		

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาและอุปสรรค	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	
				ได้รับ (บาท)	ใช้ไป (บาท)
			<p>จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนการเสนอเป็นเจ้าภาพการจัดงาน Specialised Expo 2027/2028 ต่อไป</p> <p>9. ลงพื้นที่ศึกษาระบบการดำเนินการรองรับการจัดงาน Specialised Expo 2028 - Phuket, Thailand พื้นที่หาดไม้ขาวเพื่อศึกษา สถานที่ตั้งและชี้จุดดำเนินการรองรับการจัดงาน Specialised Expo 2028 - Phuket, Thailand</p> <p>10. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ได้จัดงาน Thailand International Health Expo 2022 ระหว่างวันที่ 17 – 20 มีนาคม 2565 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน กรุงเทพมหานคร โดยการจัดงานภายใต้แนวคิดหลัก “THAILAND INTERNATIONAL HEALTH EXPO 2022 : สร้างสุขภาพ เสริมเศรษฐกิจ เพื่อคุณภาพชีวิตประชาชน” มุ่งเน้นศักยภาพและความพร้อมในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศไทย ผ่านการดำเนินงานตามนโยบาย การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (นโยบาย Medical</p>		

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาและอุปสรรค	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	
				ได้รับ (บาท)	ใช้ไป (บาท)
			<p>Hub) เพื่อที่จะสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตในทุกมิติแก่ประชาชนทุกช่วงวัย ซึ่งในพิธีเปิดงานเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 ได้รับเกียรติจาก นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวเปิดงานฯ และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “บทบาทความสำเร็จของประเทศไทยกับการจัดการ COVID - 19 และการเปิดประเทศ” และ Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director - General (WHO) บรรยายพิเศษ เรื่อง “Global Pandemic of COVID - 19 and COVID - 19 Vaccine”</p> <p>ภายในงานมีการจัดพื้นที่แบ่งเป็น 9 พื้นที่หลัก ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) พื้นที่จัดแสดงศักยภาพของประเทศไทย ประกอบด้วย (1) สุขภาพดีกันถ้วนหน้า ได้ร่มพระบารมี (2) โครงการพระราชดำริฯ โดยศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง (3) ภาครัฐมีใจสาธารณสุขไทย ก้าวไกลระดับโลก (4) ไทยชนะร่วมใจ สู้มหันตภัยโควิด (5) วัคซีนเพื่อคนไทย ป้องกันโควิด (6) ภูมิใจพลังไทย เลิศล้ำงานแพทย์ไทย ก้องไกลในสากล (8) มหัตศจรรย์แห่งกัญชา (9) สดุดีเทิดเกียรติคุณ ผู้เกื้อหนุนสาธารณสุขไทย</li> <li>2) พื้นที่จัดแสดงนิทรรศการจากพันธมิตร : สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสำนักงานกองทุน</li> </ol>		

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาและอุปสรรค	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	
				ได้รับ (บาท)	ใช้ไป (บาท)
			<p>สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ</p> <p>3) พื้นที่บริการฉีดวัคซีน ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากกรมควบคุมโรคในการจัดสรรวัคซีนโควิด - 19 ยี่ห้อ Pfizer สำหรับให้บริการฉีดวัคซีนภายในงานฯ สำหรับเด็กอายุ 5 - 11 ปี และหรับบุคคลทั่วไป ซึ่งมีผู้เข้ารับบริการ รวมทั้งสิ้น จำนวน 2,806 ราย</p> <p>4) พื้นที่บริการสาธารณสุข สุขฟรี ประกอบด้วย ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานยศเส โรงพยาบาลรามาริบัติ สถาบันสิรินธรสมาคมแพทย์แผนจีนแห่งประเทศไทย</p> <p>5) เวทีหลัก มีการเสวนา / บรรยายด้านสุขภาพ จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ หัวข้อเสวนา 27 หัวข้อ วิทยากรรวมทั้งสิ้น 56 ราย</p> <p>6) พื้นที่สนับสนุนโครงการ และพื้นที่ผู้แสดงสินค้า ประกอบด้วย ผู้สนับสนุนโครงการ จำนวน 93 หน่วยงาน และผู้แสดงสินค้า จำนวนรวม 124 คูหา</p> <p>8) พื้นที่เจรจาทางธุรกิจ ซึ่งภายในงานจะมีกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจสำหรับกลุ่มผู้ซื้อ (Buyer) และผู้ขาย (Seller) จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งใน</p>		

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาและอุปสรรค	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	
				ได้รับ (บาท)	ใช้ไป (บาท)
			<p>ประเทศและต่างประเทศ การเจรจาธุรกิจ การจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) แบบ On Ground จำนวน 200 ราย และแบบ Online จำนวน 241 ราย สร้างมูลค่าสูงถึง 10,658 ล้านบาท</p> <p>9) พื้นที่การจัดการประชุมสัมมนาวิชาการทางด้านสุขภาพ ในรูปแบบ Onsite และแบบ Online จำนวนทั้งสิ้น 48 หัวข้อ</p> <p>11.จัดทำแนวทางนำผลิตภัณฑ์สมุนไพรไปจำหน่ายในต่างประเทศ</p> <p>ประเทศเป้าหมาย จีน/เดนมาร์ก/สหรัฐอเมริกา/กลุ่มสแกนดิเนเวีย/ยุโรป/ตะวันออกกลาง</p> <p>ขั้นตอนการดำเนินการ</p> <p>1) คัดเลือกผลิตภัณฑ์ Product Champion และจัดทำ List รายชื่อ</p> <p>2) พิจารณา หลักเกณฑ์ในการจัดแจ้งหรือขอขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และ FDA ในต่างประเทศ</p> <p>3) เจรจาการ Harmonization กับ ประเทศเป้าหมายและททท. /สถานทูตทั่วโลก</p> <p>4) เจรจากับนักธุรกิจ/ผู้ประกอบการต่างประเทศ ในการจัดสถานที่ในการวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Outlet)</p> <p>5) พิจารณาด้านกฎหมาย/กฎระเบียบเกี่ยวข้องกับ</p>		

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาและอุปสรรค	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	
				ได้รับ (บาท)	ใช้ไป (บาท)
			<p>การนำผลิตภัณฑ์สุขภาพไปวางจำหน่ายในต่างประเทศ</p> <p>6) ทำการตลาด/ประชาสัมพันธ์/ Business Matching ร่วมกัน</p> <p>ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ คือ บริษัท ขาวล่อ เกสซ์ จำกัด</p> <p>1. ผลิตภัณฑ์นาร่อง ได้แก่ กระจายตำ กวาวเครือขาว เพชรสังฆาต ไบเมะรุม</p> <p>2. ฟิชสมุนไพรมที่มีศักยภาพ ได้แก่ สารสกัดสมุนไพร (Herbal Extract, Powder/Liquid) เครื่องสำอางสมุนไพร (Herbal Cosmetics) ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม (Herbal Drink, Herbal Tea) และเสริมอาหาร (Health Supplement Food)</p> <p><u>ปัญหาและอุปสรรค</u></p> <p>ไม่มี</p>		
		3.2 การประชาสัมพันธ์นโยบาย Medical Hub ของประเทศไทย ในสถานการณ์ปกติ ภายหลังจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คลี่คลาย และเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ในอนาคต	<p><u>ผลการดำเนินงาน</u></p> <p>1. จัดทำแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ (ระดับหน่วยงาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การส่งเสริมศักยภาพด้านสาธารณสุขของไทย :</p> <p>1) การเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ (Medical Hub) การบริการรักษาพยาบาลและบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่มีศักยภาพสูง (Magnet)</p> <p>2) มาตรการรองรับการเปิดประเทศ รูปแบบการ</p>	49,110	0.00

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาและอุปสรรค	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	
				ได้รับ (บาท)	ใช้ไป (บาท)
			<p>ท่องเที่ยว Sandbox เน้นจังหวัดนำร่อง</p> <p>3) การทำประกันสุขภาพสำหรับชาวต่างด้าว ผู้ขอรับการตรวจ ลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว Non-Immigrant Visa รหัส O-A (ระยะ 1 ปี)</p> <p>4) การจัดงาน “Thailand International Health Expo 2022”</p> <p>2. ประชาสัมพันธ์การจัดงาน “Thailand International Health Expo 2022” ผ่านช่องทาง Online และ Offline เช่น</p> <p>1) ใจกลางเมืองกรุงเทพมหานคร</p> <p>2) รถไฟฟ้าสายสีม่วง</p> <p>3) MRT สถานีกระทรวงสาธารณสุข</p> <p>4) ภายในกระทรวงสาธารณสุข</p> <p>5) หน่วยงานพันธมิตร (สสปน. /ททท./สสส.)</p> <p>6) ผ่านช่องทางสื่อต่างๆ ดังนี้ Media Group เช่น ทีวี วิทยุ YouTube Facebook เว็บไซต์ สำนักข่าวต่างๆ Online Media = 49 สื่อ</p> <p>รวม Media Coverage 137,749,989 eyeballs</p> <p><b>ปัญหาและอุปสรรค</b></p> <p>ไม่มี</p>		
รวม				1,126,400	613,158.91

หมายเหตุ :