

แบบรายงานผลการติดตามโครงการสำคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน กองสุขภาพระหว่างประเทศ

ประจำเดือน มกราคม

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	
				ได้รับ (บาท)	ใช้ไป (บาท)
5	โครงการส่งเสริมและพัฒนา ระบบการกักกันตัวสำหรับ ชาวต่างชาติในสถานที่รัฐ กำหนดรองรับมาตรการผ่อน ปรนของรัฐบาล ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564	1. พัฒนากลไกการขับเคลื่อนระบบการกักกันตัวสำหรับ ชาวต่างชาติในสถานพยาบาล (Alternative Hospital Quarantine) / สถานประกอบการ (Wellness Quarantine) และสนามกอล์ฟ (Golf Quarantine) รองรับมาตรการผ่อนปรนของรัฐบาลในสถานการณ์ปกติ และสถานการณ์โรคระบาด		510,000	205,575.43
		กิจกรรมย่อยที่ 1.1 ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเร่งด่วน (Quick Win) รองรับระบบการกักกันตัวสำหรับชาวต่างชาติ ในสถานพยาบาล (Alternative Hospital Quarantine) / สถานประกอบการ (Wellness Quarantine) และสนาม กอล์ฟ (Golf Quarantine) ตามมาตรการผ่อนปรนของ รัฐบาลในสถานการณ์ปกติ	เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 กองสุขภาพระหว่าง ประเทศ ลงพื้นที่ศึกษาระบบการดำเนินการของ ด่านทางน้ำ เพื่อรองรับการเตรียมการเปิดระบบ Alternative Hospital Quarantine (AHQ) ด่านทางน้ำ ณ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่าง ประเทศ ท่าเรือกรุงเทพฯ		
		2. พัฒนารูปแบบรองรับระบบบริการสุขภาพ/บริการเพื่อ ส่งเสริมสุขภาพ และผลิตภัณฑ์สุขภาพ รองรับการกักกัน ตัวสำหรับชาวต่างชาติในสถานพยาบาล (Alternative Hospital Quarantine) / สถานประกอบการ (Wellness			

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	
				ได้รับ (บาท)	ใช้ไป (บาท)
		Quarantine) และสนามกอล์ฟ (Golf Quarantine) ตามมาตรการผ่อนปรนของรัฐบาลในสถานการณ์ปกติ และสถานการณ์โรคระบาด			
		กิจกรรมย่อยที่ 2.1 พัฒนารูปแบบบริการสุขภาพสำหรับชาวต่างชาติรองรับระบบการกักกันตัวในสถานที่รัฐกำหนด ได้แก่ Hospital Quarantine, Alternative Hospital Quarantine, Wellness Quarantine, Golf Quarantine			
		กิจกรรมย่อยที่ 2.2 พัฒนากลไกการดำเนินการสำหรับชาวต่างชาติรองรับระบบการกักกันตัวในสถานที่รัฐกำหนด ได้แก่ Hospital Quarantine, Alternative Hospital Quarantine, Wellness Quarantine, Golf Quarantine	เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 กองสุขภาพระหว่างประเทศ ได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสถานกักกันในกิจการกอล์ฟ (Golf Quarantine) และสถานกักกันในกิจการเพื่อสุขภาพ (Wellness Quarantine) ประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Webex โดยมี นายแพทย์เรศ กรีษนัยรวีวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธานเปิดประชุม และได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิหน่วยงานต่างๆ บรรยายในหัวข้อ ดังนี้ 1. สถานการณ์ติดเชื้อ COVID – 19 ในประเทศไทย และแนวทางการเตรียมการสำหรับสถานประกอบการไทยรองรับชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศ		

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	
				ได้รับ (บาท)	ใช้ไป (บาท)
			<p>2. มาตรฐานระดับสากลรองรับ COVID – 19” และความพร้อมนโยบายด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ และ</p> <p>3. การคัดเลือกกลุ่มประเทศกลุ่มเป้าหมาย ผ่านบริษัททัวร์และ Agent เพื่อชี้แนวทางกิจการกอล์ฟที่เข้าร่วมเป็นสถานกักกันในกิจการกอล์ฟ (Golf Quarantine) และกิจการเพื่อสุขภาพที่เข้าร่วมเป็นสถานกักกันในกิจการเพื่อสุขภาพ (Wellness Quarantine)</p>		
			<p>เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 กองสุขภาพระหว่างประเทศ ได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสถานกักกันในกิจการกอล์ฟ (Golf Quarantine) และสถานกักกันในกิจการเพื่อสุขภาพ (Wellness Quarantine) ประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Webex ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิหน่วยงานต่างๆ บรรยายในหัวข้อ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. แนวทางการกักตัวสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทย 2. การใช้งาน Application COSTE เพื่อรายงานผลและการออกหนังสือรับรองการกักตัว 		

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	
				ได้รับ (บาท)	ใช้ไป (บาท)
			<p>3. มาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคของประเทศ รวมทั้งแนวทางการดำเนินการรับ-ส่ง ชาวต่างชาติรวมผู้ติดตามผ่านด่านทางอากาศและทางบก</p> <p>4. มาตรฐานอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม ระบบการปรับอากาศ การกำจัดน้ำเสีย และการกำจัดขยะติดเชื้อ เพื่อชี้แนวทางกิจการกอล์ฟที่เข้าร่วมเป็นสถานกักกันในกิจการกอล์ฟ (Golf Quarantine)</p>		
			<p>วันที่ 21 – 28 มกราคม 2564 กองสุขภาพระหว่างประเทศ ได้จัดประชุมคณะทำงานจัดทำมาตรฐานมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure: SOP) สำหรับสถานกักกันในกิจการกอล์ฟ (Golf Quarantine) และสถานกักกันในกิจการเพื่อสุขภาพ (Wellness Quarantine) ประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Webex โดยมี นายแพทย์เรศ ภิรักษ์วิวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธานเปิดประชุม ซึ่งการฝึกอบรมแบ่งเป็น 3 รุ่น</p> <p>วันที่ 21-22 มกราคม 2564 รุ่นที่ 1</p>		

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	
				ได้รับ (บาท)	ใช้ไป (บาท)
			<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำมาตรฐานขั้นตอน การปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure: SOP) สำหรับสถานกักกันใน กิจการกอล์ฟ (Golf Quarantine) วันที่ 25-26 มกราคม 2564 รุ่นที่ 2 - ทบทวน ตรวจสอบ แก้ไขและ ปรับปรุง มาตรฐานขั้นตอน การปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure: SOP) สำหรับสถาน กักกันในกิจการ กอล์ฟ (Golf Quarantine) วันที่ 27-28 มกราคม 2564 รุ่นที่ 3 - ตรวจสอบและรับรอง มาตรฐานขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure: SOP) สำหรับสถานกักกันใน กิจการกอล์ฟ (Golf Quarantine) เพื่อเป็นการกำหนดขั้นตอนการ ปฏิบัติงานกิจการกอล์ฟที่เข้าร่วมเป็นสถานกักกัน ในกิจการกอล์ฟ (Golf Quarantine) และกิจการ เพื่อสุขภาพที่เข้าร่วมเป็นสถานกักกันในกิจการ เพื่อสุขภาพ (Wellness Quarantine) 		

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	
				ได้รับ (บาท)	ใช้ไป (บาท)
		กิจกรรมย่อยที่ 2.3 ทำการตลาดและประชาสัมพันธ์ระบบการกักกันตัวสำหรับชาวต่างชาติรองรับมาตรการผ่อนปรนของรัฐบาล ได้แก่ Hospital Quarantine, Alternative Hospital Quarantine, Wellness Quarantine, Golf Quarantine			
ชื่อ-นามสกุลผู้รายงาน นางสาวศิริินภา สระทองหน ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เบอร์โทรศัพท์ 02-1937000 ต่อ 18402 (กองสุขภาพระหว่างประเทศ)					

แบบรายงานผลการติดตามโครงการสำคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน กองสุขภาพระหว่างประเทศ

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	
				ได้รับ (บาท)	ใช้ไป (บาท)
5	โครงการส่งเสริมและพัฒนา ระบบการกักกันตัวสำหรับ ชาวต่างชาติในสถานที่รัฐ กำหนดรองรับมาตรการผ่อน ปรนของรัฐบาล ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564	1. พัฒนากลไกการขับเคลื่อนระบบการกักกันตัวสำหรับ ชาวต่างชาติในสถานพยาบาล (Alternative Hospital Quarantine) / สถานประกอบการ (Wellness Quarantine) และสนามกอล์ฟ (Golf Quarantine) รองรับมาตรการผ่อนปรนของรัฐบาลในสถานการณ์ปกติ และสถานการณ์โรคระบาด		510,000	253,765.00
		กิจกรรมย่อยที่ 1.1 ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเร่งด่วน (Quick Win) รองรับระบบการกักกันตัวสำหรับชาวต่างชาติ ในสถานพยาบาล (Alternative Hospital Quarantine) / สถานประกอบการ (Wellness Quarantine) และสนาม กอล์ฟ (Golf Quarantine) ตามมาตรการผ่อนปรนของ รัฐบาลในสถานการณ์ปกติ	เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 กองสุขภาพ ระหว่างประเทศ จัดประชุมเพื่อหารือแนว ทางการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางน้ำและทางอากาศ สำหรับสถานกักกันในโรงพยาบาลทางเลือก (Alternative Hospital Quarantine) ประชุม ออนไลน์ผ่านระบบ Webex โดยมี นายแพทย์เรศ กรัชชัยรวีวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธานเปิดการประชุม มีประเด็นสำคัญดังนี้		

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	
				ได้รับ (บาท)	ใช้ไป (บาท)
			<p>1. การจัดทำประกาศหลักเกณฑ์การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศ กรณีใช้ Helipad และ Air ambulance สำหรับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและผู้ติดตามเข้าสถานกักกันในโรงพยาบาลทางเลือก (Alternative Hospital Quarantine)</p> <p>2. เสนอศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด - 19 เพื่อประกาศหลักเกณฑ์ฯ เพิ่มเติม</p> <p>3. แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด</p>		
		<p>2. พัฒนารูปแบบรองรับระบบบริการสุขภาพ/บริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ และผลิตภัณฑ์สุขภาพ รองรับการกักกันตัวสำหรับชาวต่างชาติในสถานพยาบาล (Alternative Hospital Quarantine) / สถานประกอบการ (Wellness Quarantine) และสนามกอล์ฟ (Golf Quarantine) ตามมาตรการผ่อนปรนของรัฐบาลในสถานการณ์ปกติ</p>			

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	
				ได้รับ (บาท)	ใช้ไป (บาท)
		และสถานการณ์โรคระบาด			
		กิจกรรมย่อยที่ 2.1 พัฒนารูปแบบบริการสุขภาพสำหรับชาวต่างชาติรองรับระบบการกักกันตัวในสถานที่รัฐกำหนด ได้แก่ Hospital Quarantine, Alternative Hospital Quarantine, Wellness Quarantine, Golf Quarantine			
		กิจกรรมย่อยที่ 2.2 พัฒนากลไกการดำเนินการสำหรับชาวต่างชาติรองรับระบบการกักกันตัวในสถานที่รัฐกำหนด ได้แก่ Hospital Quarantine, Alternative Hospital Quarantine, Wellness Quarantine, Golf Quarantine	เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 จัดประชุมอบรมมาตรฐานระดับสากลรองรับ COVID – 19 และการใช้งาน Application COSTE สำหรับสถานกักกันในโรงพยาบาลทางเลือก (Alternative Hospital Quarantine) ประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Webex โดยมี นายแพทย์เรศ ภิระชัยวิวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธานเปิดประชุม ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิหน่วยงานต่างๆ บรรยายในหัวข้อ อบรม “การใช้งาน Application COSTE เพื่อรายงานผล และการออกหนังสือรับรองการกักตัว สำหรับสถานพยาบาลเอกชน”		

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	
				ได้รับ (บาท)	ใช้ไป (บาท)
			<p>เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 จัดประชุมอบรม มาตรฐานระดับสากลรองรับ COVID – 19 และการใช้งาน Application COSTE สำหรับสถานกักกันในโรงพยาบาลทางเลือก (Alternative Hospital Quarantine) ประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Webex โดยมี นายแพทย์เรศ รัชชัยวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธานเปิดการประชุม ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ หน่วยงานต่างๆ บรรยายในหัวข้อ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. อบรม “Update ภาพรวมมาตรฐานสากลที่เกี่ยวกับการติดเชื้อ AHQ และ COVID-19 Certification” 2. อบรม “Update Emergency Preparedness for Global Disease Surveillance ต ำ ม มาตรฐานสากล บทเรียนจากต่างประเทศ” 3. อบรม “การจัดกิจกรรมและ flow ภายใน AHQ ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล” 4. อบรม “Resources Management during 		

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	
				ได้รับ (บาท)	ใช้ไป (บาท)
			Pandemic”		
			<p>เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 จัดประชุมอบรม มาตรฐานระดับสากลรองรับ COVID – 19 และการใช้งาน Application COSTE สำหรับสถานกักกันในโรงพยาบาลทางเลือก (Alternative Hospital Quarantine) ประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Webex โดยมี นายแพทย์เรศ ภิระชัยวิวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธานเปิดประชุม ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิหน่วยงานต่างๆ บรรยายในหัวข้อ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. หัวข้อ “Update มาตรฐานสากลเกี่ยวกับการทำความสะอาดสิ่งแวดล้อม” 2. หัวข้อ “โรงพยาบาลสนามและ Cohort Ward ตามมาตรฐานสากล” 3. หัวข้อ “มาตรฐานสากลเกี่ยวกับการจัดการขยะและสารคัดหลั่งรวมถึงศพในช่วงระบาด” 4. หัวข้อ “มาตรฐานสากลเกี่ยวกับการจัดการด้าน logistic และ information tracking system 		

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	
				ได้รับ (บาท)	ใช้ไป (บาท)
			รวมทั้ง Telemedicine”		
			เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ทีมเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการข้อมูลสุขภาพ กองสุขภาพระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้เริ่มเข้ารับนักกอล์ฟและผู้ติดตามที่เข้ามาใช้บริการในสถานกักกันในกิจการกอล์ฟ (Golf Quarantine) จำนวน 42 คน เดินทางมาด้วยเที่ยวบิน KE653 เวลา 23.20 น. และ NH805 เวลา 23.55 น. ตามเส้นทาง Pathway ผ่านจุดคัดกรอง ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ภายใต้โครงการ Golf Quarantine (GQ) ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพื่อเข้ารับการกักกันตัวในสนามกอล์ฟซึ่งได้มีการนัดหมายไว้ล่วงหน้า โดยเข้าสู่กระบวนการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน ตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กำหนด เพื่อเป็นการ		

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	
				ได้รับ (บาท)	ใช้ไป (บาท)
			สร้างรายได้จากการให้บริการด้านกิจการท่องเที่ยว และกีฬา กลับเข้าสู่ประเทศอีกครั้ง		
			ตามหนังสือศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา แจ้งขอถอนตัวจากการเป็นสถานกักกันในกิจการเพื่อสุขภาพ (Wellness Quarantine) เนื่องจากศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ เป็นหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน เกรงจะกระทบต่อการจัดการเรียน การสอนของนักศึกษา ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ด่วนที่สุด ที่ อว.0645.28/8 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง ขอถอนตัวจากการเป็นสถานกักกันในกิจการเพื่อสุขภาพ (Wellness Quarantine)		
		กิจกรรมย่อยที่ 2.3 ทำการตลาดและประชาสัมพันธ์ระบบการกักกันตัวสำหรับชาวต่างชาติรองรับมาตรการผ่อนปรน ของรัฐบาล ได้แก่ Hospital Quarantine, Alternative Hospital Quarantine, Wellness Quarantine, Golf Quarantine			

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	
				ได้รับ (บาท)	ใช้ไป (บาท)
ชื่อ-นามสกุลผู้รายงาน นางสาวศิริินภา สระทองหน ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เบอร์โทรศัพท์ 02-1937000 ต่อ 18402 (กองสุขภาพระหว่างประเทศ)					

แบบรายงานผลการติดตามโครงการสำคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน กองสุขภาพระหว่างประเทศ

ประจำเดือน เดือนมีนาคม 2564

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	
				ได้รับ (บาท)	ใช้ไป (บาท)
5	โครงการส่งเสริมและพัฒนา ระบบการกักกันตัวสำหรับ ชาวต่างชาติในสถานที่รัฐ กำหนดรองรับมาตรการผ่อน ปรนของรัฐบาล ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564	1. พัฒนากลไกการขับเคลื่อนระบบการกักกันตัวสำหรับ ชาวต่างชาติในสถานพยาบาล (Alternative Hospital Quarantine) / สถานประกอบการ (Wellness Quarantine) และสนามกอล์ฟ (Golf Quarantine) รองรับมาตรการผ่อนปรนของรัฐบาลในสถานการณ์ปกติ และสถานการณ์โรคระบาด		510,000 (ได้รับจัดสรร งบประมาณ 255,000 บาท)	252,414.07 (คิดเป็นร้อยละ 98.99 ของ งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร)
		กิจกรรมย่อยที่ 1.1 ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเร่งด่วน (Quick Win) รองรับระบบการกักกันตัวสำหรับชาวต่างชาติ ในสถานพยาบาล (Alternative Hospital Quarantine) / สถานประกอบการ (Wellness Quarantine) และสนาม กอล์ฟ (Golf Quarantine) ตามมาตรการผ่อนปรนของ รัฐบาลในสถานการณ์ปกติ	เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 กองสุขภาพ ระหว่างประเทศ จัดประชุมชี้แจงแนวทางการ จัดทำ Alternative Hospital Quarantine สำหรับสถานพยาบาลภาครัฐ ครั้งที่ 1/2564 โดย มี 1/2564 โดยมี ทันตแพทย์อาคม ประดิษฐ์ สุวรรณ รองอธิบดีกรมสบส.เป็นประธานการ ประชุมฯ เพื่อเป็นการซักซ้อมความเข้าใจให้กับ สถานพยาบาลภาครัฐที่สนใจสมัครเข้าร่วม		

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	
				ได้รับ (บาท)	ใช้ไป (บาท)
			โครงการ Alternative Hospital Quarantine ห้องประชุม 2 ชั้น 9 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ผ่านระบบออนไลน์ในรูปแบบ Webex ผ่านลิงค์		
		2. พัฒนารูปแบบรองรับระบบบริการสุขภาพ/บริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ และผลิตภัณฑ์สุขภาพ รองรับการกักกันตัวสำหรับชาวต่างชาติในสถานพยาบาล (Alternative Hospital Quarantine) / สถานประกอบการ (Wellness Quarantine) และสนามกอล์ฟ (Golf Quarantine) ตามมาตรการผ่อนปรนของรัฐบาลในสถานการณ์ปกติ และสถานการณ์โรคระบาด			
		กิจกรรมย่อยที่ 2.1 พัฒนารูปแบบบริการสุขภาพสำหรับชาวต่างชาติรองรับระบบการกักกันตัวในสถานที่รัฐกำหนด ได้แก่ Hospital Quarantine, Alternative Hospital Quarantine, Wellness Quarantine, Golf Quarantine	เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 กองสุขภาพระหว่างประเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวฯ ททท. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกอล์ฟ ควอรันทีน (Golf Quarantine: GQ) โดยมีนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่ง		

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	
				ได้รับ (บาท)	ใช้ไป (บาท)
			<p>ประเทศไทย นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะ เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานสถานกักกันโรคในกิจการกอล์ฟ หรือกอล์ฟ ควอรันทีน (Golf Quarantine) ณ สนามกอล์ฟอาทิตย์กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก หลังประเดิมรับนักกอล์ฟและผู้ติดตามชาวเกาหลีเป็นกลุ่มแรก เมื่อกลางเดือนที่แล้ว โดยกอล์ฟ ควอรันทีน จะเป็นสถานกักกันโรคโควิด 19 ทางเลือกอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งผ่านมติศบค. แล้ว จะมีความแตกต่างจากสถานกักกันทางเลือกทั่วไป ที่มีข้อจำกัดในเรื่องของพื้นที่ โดยกอล์ฟ ควอรันทีนจะสามารถใช้สนามกอล์ฟระหว่างการกักตัวได้ซึ่งได้จัดทำข้อกำหนดกลางมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure : SOP) ที่เป็นไปตามมาตรการผ่อนคลายและป้องกันการติดเชื้ออย่าง</p>		

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	
				ได้รับ (บาท)	ใช้ไป (บาท)
			<p>เคร่งครัด มีเจ้าหน้าที่ของสนาม (COVID Commander) และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล</p> <p>คู่สัญญาเฝ้าระวังติดตามตลอด 24 ชั่วโมง</p> <p>คาดการณ์ว่าจะสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยมูลค่าประมาณ 11.4 ล้านบาท ทั้งนี้ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้มีมาตรการอย่างเคร่งครัดเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการระบบ Quarantine ที่มีประสิทธิภาพให้กับสนามกอล์ฟ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และสร้างรายได้ให้กับประเทศไทย</p> <p>ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เดินหน้าต่อไปได้</p>		
			<p>เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 กองสุขภาพระหว่างประเทศ เข้าประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดประเทศในรูปแบบ Wellness Leisure หรือ Area Quarantine เพื่อให้ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวได้รับทราบถึงแนวทางการเปิด</p>		

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	
				ได้รับ (บาท)	ใช้ไป (บาท)
			ประเทศให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาภายใต้ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของสถานกักกันในรูปแบบ Wellness Leisure หรือ Area Quarantine และเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในแต่ละช่วงเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะนำไปสู่การฟื้นฟูอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา		
		กิจกรรมย่อยที่ 2.1 พัฒนารูปแบบบริการสุขภาพสำหรับชาวต่างชาติรองรับระบบการกักกันตัวในสถานที่รัฐกำหนด ได้แก่ Hospital Quarantine, Alternative Hospital Quarantine, Wellness Quarantine, Golf Quarantine	เมื่อวันที่ 29 - 31 มีนาคม 2564 กองสุขภาพระหว่างประเทศ นำโดย นางเสาวภา จงกิตติพงศ์ ผู้อำนวยการกองสุขภาพระหว่างประเทศ พร้อมเจ้าหน้าที่เดินทางไปราชการ เพื่อเข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการกำหนดมาตรการเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดประเทศ		

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	
				ได้รับ (บาท)	ใช้ไป (บาท)
			และการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวรูปแบบพิเศษ (Exclusive Travel Area) แบบครบวงจร เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจสุขภาพภายในประเทศสำหรับชาวต่างชาติ นำร่องจังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 29 - 30 มีนาคม 2564 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต		
		กิจกรรมย่อยที่ 2.2 พัฒนากลไกการดำเนินการสำหรับชาวต่างชาติรองรับระบบการกักกันตัวในสถานที่รัฐ กำหนด ได้แก่ Hospital Quarantine, Alternative Hospital Quarantine, Wellness Quarantine, Golf Quarantine			
		กิจกรรมย่อยที่ 2.3 ทำการตลาดและประชาสัมพันธ์ระบบการกักกันตัวสำหรับชาวต่างชาติรองรับมาตรการผ่อนปรน ของรัฐบาล ได้แก่ Hospital Quarantine, Alternative Hospital Quarantine, Wellness Quarantine, Golf Quarantine			

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	
				ได้รับ (บาท)	ใช้ไป (บาท)
ชื่อ-นามสกุลผู้รายงาน นางสาวศิริณา สระทองหน ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เบอร์โทรศัพท์ 02-1937000 ต่อ 18402 (กองสุขภาพระหว่างประเทศ)					

แบบรายงานผลการติดตามโครงการสำคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน กองสุขภาพระหว่างประเทศ

ประจำเดือน เดือนเมษายน 2564

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	
				ได้รับ (บาท)	ใช้ไป (บาท)
5	โครงการส่งเสริมและพัฒนา ระบบการกักกันตัวสำหรับ ชาวต่างชาติในสถานที่รัฐ กำหนดรองรับมาตรการผ่อน ปรนของรัฐบาล ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564	1. พัฒนากลไกการขับเคลื่อนระบบการกักกันตัวสำหรับ ชาวต่างชาติในสถานพยาบาล (Alternative Hospital Quarantine) / สถานประกอบการ (Wellness Quarantine) และสนามกอล์ฟ (Golf Quarantine) รองรับมาตรการผ่อนปรนของรัฐบาลในสถานการณ์ปกติ และสถานการณ์โรคระบาด		510,000 (ได้รับจัดสรร งบประมาณ 255,000 บาท)	252,414.07 272,149.07 (คิดเป็นร้อยละ 98.99 ของ งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร)
		กิจกรรมย่อยที่ 1.1 ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเร่งด่วน (Quick Win) รองรับระบบการกักกันตัวสำหรับชาวต่างชาติ ในสถานพยาบาล (Alternative Hospital Quarantine) / สถานประกอบการ (Wellness Quarantine) และสนาม กอล์ฟ (Golf Quarantine) ตามมาตรการผ่อนปรนของ รัฐบาลในสถานการณ์ปกติ			
		2. พัฒนารูปแบบรองรับระบบบริการสุขภาพ/บริการเพื่อ ส่งเสริมสุขภาพ และผลิตภัณฑ์สุขภาพ รองรับการกักกัน			

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	
				ได้รับ (บาท)	ใช้ไป (บาท)
		<p>สำหรับชาวต่างชาติในสถานพยาบาล (Alternative Hospital Quarantine) / สถานประกอบการ (Wellness Quarantine) และสนามกอล์ฟ (Golf Quarantine) ตามมาตรการผ่อนปรนของรัฐบาลในสถานการณ์ปกติ และสถานการณ์โรคระบาด</p>			
		<p>กิจกรรมย่อยที่ 2.1 พัฒนารูปแบบบริการสุขภาพสำหรับชาวต่างชาติรองรับระบบการกักกันตัวในสถานที่รัฐกำหนด ได้แก่ Hospital Quarantine, Alternative Hospital Quarantine, Wellness Quarantine, Golf Quarantine</p>	<p>เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 กองสุขภาพระหว่างประเทศ ลงพื้นที่ตรวจประเมินสถานกักกันในโรงพยาบาลทางเลือก (Alternative Hospital Quarantine) รอบที่ 1 จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลพระราม9, โรงพยาบาลปิยะเวท, โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ เพื่อให้เป็นตามประกาศศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด-19 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางที่กำหนด สถานที่กักกันที่รัฐกำหนด พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ 1-5)</p>		

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	
				ได้รับ (บาท)	ใช้ไป (บาท)
			เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 กองสุขภาพระหว่างประเทศ ลงพื้นที่ตรวจประเมินสถานกักกันในโรงพยาบาลทางเลือก (Alternative Hospital Quarantine) รอบที่ 2 จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง, โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์, เพื่อให้เป็นตามประกาศศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด-19 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางที่กำหนดสถานที่กักกันที่รัฐกำหนด พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ 1-5)		
		กิจกรรมย่อยที่ 2.1 พัฒนารูปแบบบริการสุขภาพสำหรับชาวต่างชาติรองรับระบบการกักกันตัวในสถานที่รัฐกำหนด ได้แก่ Hospital Quarantine, Alternative Hospital Quarantine, Wellness Quarantine, Golf Quarantine	SOP อาคารมินิบูตร		
		กิจกรรมย่อยที่ 2.2 พัฒนากลไกการดำเนินการสำหรับชาวต่างชาติรองรับระบบการกักกันตัวในสถานที่รัฐ			

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	
				ได้รับ (บาท)	ใช้ไป (บาท)
		กำหนด ได้แก่ Hospital Quarantine, Alternative Hospital Quarantine, Wellness Quarantine, Golf Quarantine			
		กิจกรรมย่อยที่ 2.3 ทำการตลาดและประชาสัมพันธ์ระบบการกักกันตัวสำหรับชาวต่างชาติรองรับมาตรการผ่อนปรน ของรัฐบาล ได้แก่ Hospital Quarantine, Alternative Hospital Quarantine, Wellness Quarantine, Golf Quarantine			

ชื่อ-นามสกุลผู้รายงาน นางสาวศิริินภา สระทองหน ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เบอร์โทรศัพท์ 02-1937000 ต่อ 18402 (กองสุขภาพระหว่างประเทศ)

แบบรายงานผลการติดตามโครงการสำคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน กองสุขภาพระหว่างประเทศ

ประจำเดือน เดือนพฤษภาคม 2564

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	
				ได้รับ (บาท)	ใช้ไป (บาท)
5	โครงการส่งเสริมและพัฒนา ระบบการกักกันตัวสำหรับ ชาวต่างชาติในสถานที่รัฐ กำหนดรองรับมาตรการผ่อน ปรนของรัฐบาล ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564	1. พัฒนากลไกการขับเคลื่อนระบบการกักกันตัวสำหรับ ชาวต่างชาติในสถานพยาบาล (Alternative Hospital Quarantine) / สถานประกอบการ (Wellness Quarantine) และสนามกอล์ฟ (Golf Quarantine) รองรับมาตรการผ่อนปรนของรัฐบาลในสถานการณ์ปกติ และสถานการณ์โรคระบาด		510,000	272,149.07
		กิจกรรมย่อยที่ 1.1 ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเร่งด่วน (Quick Win) รองรับระบบการกักกันตัวสำหรับชาวต่างชาติ ในสถานพยาบาล (Alternative Hospital Quarantine) / สถานประกอบการ (Wellness Quarantine) และสนาม กอล์ฟ (Golf Quarantine) ตามมาตรการผ่อนปรนของ รัฐบาลในสถานการณ์ปกติ	เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 กองสุขภาพ ระหว่างประเทศ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประเมิน สถานกักกันในโรงพยาบาลทางเลือก (Alternative Hospital Quarantine) รอบที่ 1 จำนวน 7 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลพระราม 9 โรงพยาบาลปิยะเวท โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ โรงพยาบาลชีวา ทรานสิชั่นนัลแคร์ โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล และ		

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	
				ได้รับ (บาท)	ใช้ไป (บาท)
			<p>โรงพยาบาลวัดนโสม</p> <p>เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 กองสุขภาพระหว่างประเทศ ลงพื้นที่ตรวจประเมินสถานกักกันในโรงพยาบาลทางเลือก (Alternative Hospital Quarantine) รอบที่ 2 จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์</p> <p>เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 กองสุขภาพระหว่างประเทศ ลงพื้นที่ตรวจประเมินสถานกักกันในโรงพยาบาลทางเลือก (Alternative Hospital Quarantine) รอบที่ 3 จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล</p> <p>เพื่อให้เป็นตามประกาศศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด-19 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางที่กำหนดสถานที่กักกันที่รัฐกำหนด พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ 1-5)</p>		

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	
				ได้รับ (บาท)	ใช้ไป (บาท)
		2. พัฒนารูปแบบรองรับระบบบริการสุขภาพ/บริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ และผลิตภัณฑ์สุขภาพ รองรับการกักกันตัวสำหรับชาวต่างชาติในสถานพยาบาล (Alternative Hospital Quarantine) / สถานประกอบการ (Wellness Quarantine) และสนาม กอล์ฟ (Golf Quarantine) ตามมาตรการผ่อนปรนของรัฐบาลในสถานการณ์ปกติ และสถานการณ์โรคระบาด			
		กิจกรรมย่อยที่ 2.1 พัฒนารูปแบบบริการสุขภาพสำหรับชาวต่างชาติรองรับระบบการกักกันตัวในสถานที่รัฐกำหนด ได้แก่ Hospital Quarantine, Alternative Hospital Quarantine, Wellness Quarantine, Golf Quarantine	กองสุขภาพระหว่างประเทศได้จัดทำประกาศศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด-19 เรื่องชะลอการรับผู้ป่วยและผู้ติดตามในโครงการ Alternative Hospital Quarantine (AHQ) จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย โดยมีผลให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2564		

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	
				ได้รับ (บาท)	ใช้ไป (บาท)
		กิจกรรมย่อยที่ 2.2 พัฒนากลไกการดำเนินการสำหรับชาวต่างชาติรองรับระบบการกักกันตัวในสถานที่รัฐกำหนด ได้แก่ Hospital Quarantine, Alternative Hospital Quarantine, Wellness Quarantine, Golf Quarantine			
		กิจกรรมย่อยที่ 2.3 ทำการตลาดและประชาสัมพันธ์ระบบการกักกันตัวสำหรับชาวต่างชาติรองรับมาตรการผ่อนปรน ของรัฐบาล ได้แก่ Hospital Quarantine, Alternative Hospital Quarantine, Wellness Quarantine, Golf Quarantine			

ชื่อ-นามสกุลผู้รายงาน นางสาวศิริินภา สระทองหน ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เบอร์โทรศัพท์ 02-1937000 ต่อ 18402 (กองสุขภาพระหว่างประเทศ)

แบบรายงานผลการติดตามโครงการสำคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน กองสุขภาพระหว่างประเทศ

ประจำเดือนกรกฎาคม 2564

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	
				ได้รับ (บาท)	ใช้ไป (บาท)
5	โครงการส่งเสริมและพัฒนา ระบบการกักกันตัวสำหรับ ชาวต่างชาติในสถานที่รัฐ กำหนดรองรับมาตรการผ่อน ปรนของรัฐบาล ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564	1. พัฒนากลไกการขับเคลื่อนระบบการกักกันตัวสำหรับ ชาวต่างชาติในสถานพยาบาล (Alternative Hospital Quarantine) / สถาน ประกอบ การ (Wellness Quarantine) และสนามกอล์ฟ (Golf Quarantine) รองรับมาตรการผ่อนปรนของรัฐบาลในสถานการณ์ปกติ และสถานการณ์โรคระบาด		510,000	350,349.07
		กิจกรรมย่อยที่ 1.1 ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเร่งด่วน (Quick Win) รองรับระบบการกักกันตัวสำหรับชาวต่างชาติ ในสถานพยาบาล (Alternative Hospital Quarantine) / สถานประกอบการ (Wellness Quarantine) และสนาม กอล์ฟ (Golf Quarantine) ตามมาตรการผ่อนปรนของ รัฐบาลในสถานการณ์ปกติ	เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 กรมสนับสนุน บริการสุขภาพ ได้จัดประชุมหารือระดับนโยบาย ในการจัดสรรบุคลากรวิชาชีพพยาบาลรองรับการ ปฏิบัติงานโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 โดยมี นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการ สุขภาพ เป็นประธาน โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบใน หลักการการจัดสรรบุคลากรวิชาชีพพยาบาลที่จะ ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสนามได้ ดังนี้		

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	
				ได้รับ (บาท)	ใช้ไป (บาท)
			<p>1. กลุ่มบุคลากรที่เป็นอาจารย์พยาบาลสามารถปฏิบัติงาน Home Isolation และ Community Isolation ได้</p> <p>2. เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุขและนักวิชาการสาธารณสุขสามารถเข้าร่วมเป็นทีมสนับสนุนปฏิบัติงานใน Home Isolation หรือ Community Isolation ได้</p> <p>3. ให้จัดสรรนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติงานตรวจหาเชื้อโควิด - 19</p> <p>4. มอบสภาการพยาบาลและสถาบันพระบรมราชชนกจัดอบรมหลักสูตรกลางระยะสั้นเพื่อ Reskill และ Up skill ให้กับบุคลากรวิชาชีพพยาบาล</p> <p>5. มอบกองการพยาบาล สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข สรรวจพยาบาลทีมปฏิบัติหน้าที่ในโรงงานเพื่อเข้าร่วมปฏิบัติงานภายในสถานที่รักษาพยาบาล</p> <p>6. มอบสภาการพยาบาลและกองการพยาบาล</p>		

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	
				ได้รับ (บาท)	ใช้ไป (บาท)
			<p>สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข กำหนดอัตรา สัดส่วนจำนวนพยาบาลต่อจำนวนผู้ป่วย และ อัตราส่วนจำนวนพยาบาล Register Nurse (ไทย) ต่อ General Nurse (CLMV) ส่งให้กรม สนับสนุนบริการสุขภาพ</p> <p>7. มอบสมาคมโรงพยาบาลเอกชนสำรวจข้อมูล พยาบาลต่างชาติที่มีใบประกอบวิชาชีพ และ พยาบาลที่สำเร็จการศึกษาที่ยังไม่มีใบประกอบ วิชาชีพ รวมทั้งมีสถานที่ปฏิบัติงานที่ชัดเจน เสนอ ให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพดำเนินการออก ใบอนุญาตชั่วคราว (Temporary License) ซึ่งเป็นโครงการพิเศษเฉพาะกิจระยะสั้นตามที่สภา การพยาบาลกำหนดเพื่อแก้ไขสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งให้ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ</p> <p>8. มอบกรมสนับสนุนบริการสุขภาพดำเนินการ จัดทำแผนอัตรากำลังบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อร่วมปฏิบัติงานภายในสถานที่รักษาพยาบาล</p>		

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	
				ได้รับ (บาท)	ใช้ไป (บาท)
		2. พัฒนารูปแบบรองรับระบบบริการสุขภาพ/บริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ และผลิตภัณฑ์สุขภาพ รองรับการกักกันตัวสำหรับชาวต่างชาติในสถานพยาบาล (Alternative Hospital Quarantine) / สถานประกอบการ (Wellness Quarantine) และสนามกอล์ฟ (Golf Quarantine) ตามมาตรการผ่อนปรนของรัฐบาลในสถานการณ์ปกติ และสถานการณ์โรคระบาด			
		กิจกรรมย่อยที่ 2.1 พัฒนารูปแบบบริการสุขภาพสำหรับชาวต่างชาติรองรับระบบการกักกันตัวในสถานที่รัฐกำหนด ได้แก่ Hospital Quarantine, Alternative Hospital Quarantine, Wellness Quarantine, Golf Quarantine			
			เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้ร่วมประชุมหารือความร่วมมือรัฐและเอกชนในพันธกิจการพัฒนา Wellness Hub ของประเทศไทย ครั้งที่ 3/ 2564 เพื่อการทำ MOU รองรับรับการเปิดประเทศ 120 วัน โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการจัดทำ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมสนับสนุน		

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	
				ได้รับ (บาท)	ใช้ไป (บาท)
			บริการสุขภาพ และเครือข่ายพันธมิตร การพัฒนาและส่งเสริม Wellness Hub ของประเทศไทย กับเครือข่ายพันธมิตร มีเจตนาารมณ์ที่จะร่วมมือกันทำข้อตกลงความร่วมมือ เชิงนโยบาย ในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ของโลก		
			เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้ร่วมประชุมหารือความร่วมมือภาครัฐและเอกชน ในพันธกิจการพัฒนา Wellness Hub ของประเทศไทย ครั้งที่ 4/2564 เพื่อพิจารณา (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และเครือข่ายพันธมิตร โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและส่งเสริม Wellness Hub ของประเทศไทย โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และเครือข่ายพันธมิตร การพัฒนาและส่งเสริม Wellness Hub ของประเทศไทย โดยเครือข่ายพันธมิตร		

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	
				ได้รับ (บาท)	ใช้ไป (บาท)
			<p>ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์/สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ/ สมาคมโรงแรมที่พักระหว่างสุขภาพไทย/สมาคมโรงแรมที่พักระหว่างสุขภาพอันดามันและอ่าวไทย/สมาคมกัญชไทย/ สมาคมการผังเมืองไทย ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ดังนี้</p> <p>(1) เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือภาครัฐและเอกชน ด้านการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub)</p> <p>(2) เพื่อยกระดับมาตรฐานบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมบริการและผลิตภัณฑ์ Wellness ในการเพิ่มขีดความสามารถสู่การแข่งขันของประเทศไทย</p> <p>(3) เพื่อสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมบริการและผลิตภัณฑ์ Wellness ให้ได้รับการรับรองมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>(4) เพื่อขับเคลื่อนการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี</p>		

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	
				ได้รับ (บาท)	ใช้ไป (บาท)
			<p>และนวัตกรรม ส่งเสริมความก้าวหน้ากิจการ Wellness ของประเทศไทย</p> <p>(5) การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพองค์ประกอบ และระบบนิเวศน์ธุรกิจของอุตสาหกรรมบริการ และผลิตภัณฑ์ Wellness</p> <p>และเตรียมการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในเดือนสิงหาคม 2564</p>		
			<p>เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 กองสุภาพรระหว่าง ประเทศ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด้าน วิชาการ ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 24/2564 เพื่อพิจารณา (ร่าง) ข้อกำหนดกลาง มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure: SOP สำหรับ กิจการ ท่องเที่ยววิถีเชียงใหม่ (Chiang Khan Lifestyle Quarantine) โดยมี นายสมหวัง ต่านชัยวิจิตร ประธานคณะกรรมการด้านวิชาการตาม พระราชบัญญัติโรคติดต่อ เป็นประธาน โดยที่ ประชุมมีมติเห็นชอบตาม (ร่าง) ข้อกำหนดกลาง</p>		

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	
				ได้รับ (บาท)	ใช้ไป (บาท)
			มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน SOP เข้าสู่การพิจารณาเตรียมการเปิด sandbox เชียงคานในระยะต่อไป		
		กิจกรรมย่อยที่ 2.3 ทำการตลาดและประชาสัมพันธ์ระบบการกักกันตัวสำหรับชาวต่างชาติรองรับมาตรการผ่อนปรนของรัฐบาล ได้แก่ Hospital Quarantine, Alternative Hospital Quarantine, Wellness Quarantine, Golf Quarantine			
			เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 นางสาวภา จงกิตติพงศ์ ผู้อำนวยการกองสุขภาพระหว่างประเทศ ได้ให้สัมภาษณ์ทางสถานีโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษ NBT World ในรายการ Thailand Today ในประเด็น “Alternative Quarantine เพื่อการท่องเที่ยว Sandbox ของประเทศไทย” มีรายละเอียดดังนี้ <u>1. พื้นที่ Sandbox ที่เปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศไทย</u> ปัจจุบันมีพื้นที่ Sandbox ที่เปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศไทย จำนวน		

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	
				ได้รับ (บาท)	ใช้ไป (บาท)
			<p>2 จังหวัด ได้แก่</p> <p>1) จังหวัดภูเก็ต เริ่มเปิดรับนักท่องเที่ยวเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564</p> <p>2) จังหวัดสุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า) เริ่มเปิดรับนักท่องเที่ยวเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564</p> <p>ในอนาคตจะมีการเปิดพื้นที่ Sandbox ในจังหวัดท่องเที่ยวชั้นนำ ได้แก่</p> <p>1) จังหวัดกระบี่ (เกาะพีพี เกาะไหง อ่าวไร่เลย์)</p> <p>2) จังหวัดพังงา (เขาหลัก เกาะยาว)</p> <p>3) จังหวัดเชียงใหม่ (อำเภอแม่แตง แมริม ดอยเต่า)</p> <p>4) จังหวัดชลบุรี (พัทยา บางละมุง สัตหีบ)</p> <p>5) จังหวัดบุรีรัมย์ (อำเภอเมือง ช้างอารีนา)</p> <p>6) กรุงเทพมหานคร</p> <p>7) จังหวัดเพชรบุรี (ชะอำ)</p> <p>8) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)</p> <p>9) จังหวัดเลย (อำเภอเชียงคาน)</p> <p>2. มาตรการ Alternative Quarantine สำหรับ</p>		

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	
				ได้รับ (บาท)	ใช้ไป (บาท)
			<p>นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาใน Sandbox</p> <p>Alternative Quarantine สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาใน Sandbox ต้องเป็นโรงแรมที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน SHA+ หรือโรงแรมที่กำหนด ซึ่งนักท่องเที่ยวต้องมีหลักฐานการจองที่พักก่อนเดินทาง และต้องพำนักอยู่ในโรงแรมตามระยะเวลาที่แต่ละพื้นที่กำหนด จึงจะสามารถออกไปท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่กำหนด หรือย้ายโรงแรมที่พักรได้</p> <p>3.หลักเกณฑ์ในการพิจารณารูปแบบของ Alternative Quarantine ในพื้นที่ต่าง ๆ</p> <p>การพิจารณารูปแบบของ Alternative Quarantine ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 6 หมวด ดังนี้</p> <p>หมวด 1 โครงสร้างอาคารวิศวกรรมความปลอดภัยและระบบสื่อสารสารสนเทศ</p> <p>หมวด 2 บุคลากร (ต้องได้รับการอบรมก่อนปฏิบัติงาน)</p> <p>หมวด 3 วัสดุ อุปกรณ์สำนักงาน และอื่นๆ</p>		

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	
				ได้รับ (บาท)	ใช้ไป (บาท)
			<p>หมวด 4 ยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล</p> <p>หมวด 5 การจัดการสิ่งแวดล้อม และเป็นมิตรกับชุมชน</p> <p>หมวด 6 โรงพยาบาลคู่สัญญาปฏิบัติการร่วมและความสะอาดขยายเพิ่มเติม</p> <p>4. วิธีการ Alternative Quarantine ในพื้นที่ Sandbox ที่เปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้ว และกำลังเตรียมการเปิดรับนักท่องเที่ยว</p> <p>1) Alternative Quarantine ในภูเก็ต Sandbox ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน SHA+ ซึ่งนักท่องเที่ยวจะต้องมีหลักฐานการจองที่พักอย่างน้อย 14 คืน เมื่อเดินทางมาถึงจังหวัดภูเก็ต นักท่องเที่ยวจะต้องพำนักอยู่ในโรงแรมที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน SHA+ ในจังหวัดภูเก็ต อย่างน้อย 14 คืน ก่อนออกเดินทางไปยังจังหวัดอื่นในประเทศไทยได้ เจ้าของสถานที่พักมีหน้าที่รายงานรายชื่อและสถานภาพของนักท่องเที่ยวต่างชาติให้จังหวัด</p>		

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	
				ได้รับ (บาท)	ใช้ไป (บาท)
			<p>ทราบทุกวัน</p> <p>2) Alternative Quarantine ใน Samui Plus Model ต้องได้รับมาตรฐาน Samui Extra+ Hotel และมาตรฐาน SHA+ โดย 7 วันแรกให้นักท่องเที่ยวเข้าพักอาศัยในโรงแรมที่มีมาตรฐาน Samui Extra+ Hotel ส่วน 7 วัน หลังพักในโรงแรมที่มีมาตรฐาน SHA+</p> <p>5. มาตรฐานการเตรียมการ Alternative Quarantine ในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความพร้อม</p> <p>1) ด้านการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรค</p> <p>2) ด้านการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ (ทีมสอบสวนโรค อุปกรณ์ป้องกันตัว การกักกันโรค การรักษาพยาบาล/ส่งต่อและศูนย์บริหารจัดการสถานการณ์)</p> <p>3) ด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ลดความเสี่ยงตามสถานการณ์โรค (และสัญชาติ/ภาษา/วัฒนธรรม)</p> <p>6. ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในไทย และเข้าสู่กระบวนการ Alternative Quarantine</p>		

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	
				ได้รับ (บาท)	ใช้ไป (บาท)
			<p><u>จำนวนประมาณเท่าใด และสถานการณ์ในการดำเนินการเป็นอย่างไรบ้าง</u></p> <p>สำหรับ Phuket Sandbox มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาตั้งแต่วันที่ 1-23 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าโครงการฯ สะสม 10,209 คน ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้มีประมาณการว่าในเดือนกรกฎาคม 2564 จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาเที่ยวที่ภูเก็ตราว 12,000-15,000 คน และยังคงคาดการณ์อีกว่าตลอดไตรมาส 3 ช่วงเดือน กรกฎาคม – กันยายน 2564 จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเที่ยวภูเก็ตประมาณหนึ่งแสนคน โดยจะมีเม็ดเงินสูงถึงเกือบเก้าพันล้านบาท</p> <p><u>7. การเตรียมการเพื่อสร้างความพร้อมในการรับมือกับโควิด-19 ที่อาจแพร่กระจายในพื้นที่</u></p> <p>ประเทศไทยมีการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ (ทีมสอบสวนโรค อุปกรณ์ป้องกันตัว การกักกันโรค การรักษาพยาบาล/ส่งต่อและศูนย์</p>		

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	
				ได้รับ (บาท)	ใช้ไป (บาท)
			<p>บริหารจัดการสถานการณ์) ได้แก่ มาตรฐาน SHA+ โดยสถานประกอบการ มีระบบควบคุม กำกับในที่พัก และกำหนดผู้รับผิดชอบ เช่น COVID Manager/ ทีมสอบสวนโรค และ แนวทางการจัดการการระบาด (B&S, Ring Vaccination)/ ระบบรักษาพยาบาลและส่งต่อ รวมทั้งแผนจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม/ ระบบ เครือข่ายห้องปฏิบัติการ จุดตรวจ PCR เพื่อ อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและ นักท่องเที่ยว ที่ต้องตรวจหาเชื้อโควิด และมีการ จัดตั้งศูนย์บริหารจัดการสถานการณ์ เมื่อเปิดการ ท่องเที่ยวในพื้นที่</p> <p>8. การสร้างความมั่นใจกับนักท่องเที่ยวใน มาตรฐาน ของ Alternative Quarantine และการควบคุมโรคในประเทศไทย</p> <p>การสร้าง “ต้นแบบ” ของการเดินทางเข้ามา ท่องเที่ยวอย่างมีระบบการบริการจัดการที่ดี ทั้งในด้านความมั่นคง ความปลอดภัย โดยเฉพาะ</p>		

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	
				ได้รับ (บาท)	ใช้ไป (บาท)
			<p>ในด้านการบริหารจัดการด้านสาธารณสุขของผู้ให้บริการในฐานะเจ้าบ้านที่ดี ที่มีความรู้ ทักษะ และกระบวนการในการให้บริการที่ถูกลักษณะ รวมถึงการให้คำแนะนำ ให้ความช่วยเหลือ หรือ อำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาให้ท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย</p>		
<p>ชื่อ-นามสกุลผู้รายงาน นางสาวศิริินภา สระทองหน ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เบอร์โทรศัพท์ 02-1937000 ต่อ 18402 (กองสุขภาพระหว่างประเทศ)</p>					

แบบรายงานผลการติดตามโครงการสำคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน กองสุขภาพระหว่างประเทศ

ประจำเดือนสิงหาคม 2564

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	
				ได้รับ (บาท)	ใช้ไป (บาท)
5	โครงการส่งเสริมและพัฒนา ระบบการกักกันตัวสำหรับ ชาวต่างชาติในสถานที่รัฐ กำหนดรองรับมาตรการผ่อน ปรนของรัฐบาล ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564	1. พัฒนากลไกการขับเคลื่อนระบบการกักกันตัวสำหรับ ชาวต่างชาติในสถานพยาบาล (Alternative Hospital Quarantine) / สถาน ประกอบ การ (Wellness Quarantine) และสนามกอล์ฟ (Golf Quarantine) รองรับมาตรการผ่อนปรนของรัฐบาลในสถานการณ์ปกติ และสถานการณ์โรคระบาด		510,000	489,924.07
		กิจกรรมย่อยที่ 1.1 ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเร่งด่วน (Quick Win) รองรับระบบการกักกันตัวสำหรับชาวต่างชาติ ในสถานพยาบาล (Alternative Hospital Quarantine) / สถานประกอบการ (Wellness Quarantine) และสนาม กอล์ฟ (Golf Quarantine) ตามมาตรการผ่อนปรนของ รัฐบาลในสถานการณ์ปกติ	เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564 กรมสนับสนุนบริการ สุขภาพ ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการแนว ทางการดำเนินงานบริหารจัดการโรงพยาบาล สนามกอล์ฟ มณฑลทหารบกที่ 11 ครั้งที่ 2/2564 โดยมี นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดี กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธาน มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการเตรียมความพร้อมรองรับ		

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	
				ได้รับ (บาท)	ใช้ไป (บาท)
			ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด - 19 กลุ่มอาการสีเหลือง และแดง ให้มีความเพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด		
			<p>เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้จัดการประชุมหารือภารกิจของอาจารย์พยาบาลในช่วงโควิดรวมทั้งหลักสูตรกลางและการเบิกค่าตอบแทนพยาบาลในการปฏิบัติงานรองรับ COVID-19</p> <p><u>มติที่ประชุม</u></p> <p>เห็นชอบในหลักการ ให้กำหนดการจัดทำหลักสูตรกลางระยะสั้น ReSkill / UpSkill / NewSkill เพื่อรองรับ การปฏิบัติการในสถานพยาบาลรักษาโควิด - 19 / ออกใบ Temporary license ของพยาบาลชาวต่างชาติ และกำหนดให้มีการจัดสอบใบประกอบวิชาชีพพยาบาลต่อไป</p>		
			เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2546 น. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการบริหาร		

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	
				ได้รับ (บาท)	ใช้ไป (บาท)
			จัดการเตียง การพัฒนาศัลยกรรมกระดูก และการจัดสรรบุคลากรทางการแพทย์รองรับการดำเนินงานในโรงพยาบาลสนาม ณ โรงพยาบาลสนามราชพิพัฒน์ และโรงพยาบาลสนามบางขุนเทียน สรุปลผลการตรวจเยี่ยม พบว่า โรงพยาบาลสนามทั้ง 2 แห่ง มีการบริหารจัดการเตียง และการพัฒนาศัลยกรรมกระดูก รวมทั้งการจัดสรรบุคลากรทางการแพทย์ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ		
			เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้จัดประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานบริหารจัดการโรงพยาบาลสนาม <u>มติประชุม</u> รับทราบ สถานการณ์จำนวนเตียงที่พร้อมใช้งานในโรงพยาบาลสนาม สีเหลือง สีแดง และรูปแบบหุ่นยนต์ใช้แทนกำลังคนทางการแพทย์ในโรงพยาบาลสนาม		

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	
				ได้รับ (บาท)	ใช้ไป (บาท)
			<p>เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้จัดประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานบริหารจัดการด้าน Home Isolation และ Community Isolation</p> <p><u>มติที่ประชุม</u></p> <p>เห็นชอบในหลักการ และมอบหมายให้สมาคมคลินิกไทยเปิดรับสมัครคลินิกที่สนใจเป็นหน่วยดูแลผู้ป่วย HI และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพรวบรวมรายชื่อคลินิกที่สนใจ เพื่อทำหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป</p>		
			<p>เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นำโดย นพ. ธีระศ รัชนีกรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้เข้าร่วมลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนามกองทัพกมณฑลทหารบกที่ 11 เฟส 3 เพื่อเตรียมการเปิดให้บริการในวันที่ 1 กันยายน 2564</p> <p><u>สรุปผลการตรวจเยี่ยม</u> พบว่า ทั้งสถานที่ บุคลากร ความพร้อม ด้านอุปกรณ์ต่างๆ มีความ</p>		

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	
				ได้รับ (บาท)	ใช้ไป (บาท)
			พร้อม สามารถดำเนินการได้ทันที ณ โรงพยาบาลสนามกองทัพบก มณฑลทหารบกที่ 11		
		2. พัฒนารูปแบบรองรับระบบบริการสุขภาพ/บริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ และผลิตภัณฑ์สุขภาพ รองรับการกักกันตัวสำหรับชาวต่างชาติในสถานพยาบาล (Alternative Hospital Quarantine) / สถานประกอบการ (Wellness Quarantine) และสนามกอล์ฟ (Golf Quarantine) ตามมาตรการผ่อนปรนของรัฐบาลในสถานการณ์ปกติ และสถานการณ์โรคระบาด			
		กิจกรรมย่อยที่ 2.1 พัฒนารูปแบบบริการสุขภาพสำหรับชาวต่างชาติรองรับระบบการกักกันตัวในสถานที่รัฐกำหนด ได้แก่ Hospital Quarantine, Alternative Hospital Quarantine, Wellness Quarantine, Golf Quarantine	เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ร่วมแถลงกลไก มาตรการ และการลงนามข้อตกลงการฟื้นฟูเศรษฐกิจด้วยการส่งเสริมสนับสนุนสุขภาพการเปิดประเทศ 120 วัน ตามนโยบายรัฐบาล <u>มติที่ประชุม</u>		

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	
				ได้รับ (บาท)	ใช้ไป (บาท)
			เห็นชอบในหลักการ เปิดการท่องเที่ยวรูปแบบ bubble and seal route ในอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย จังหวัดเชียงใหม่ (CHARMING CHIANG MAI SEALED ROUTE) จังหวัดชลบุรี (พัทยา) อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ จังหวัดหนองคาย ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำหลักเกณฑ์แนวทาง และข้อกำหนดกลาง มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure: SOP) เพื่อนำเสนอต่อ คณะกรรมการด้านวิชาการตาม พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2548 ต่อไป		
		กิจกรรมย่อยที่ 2.3 ทำการตลาดและประชาสัมพันธ์ระบบการกักกันตัวสำหรับชาวต่างชาติรองรับมาตรการผ่อนปรนของรัฐบาล ได้แก่ Hospital Quarantine, Alternative Hospital			

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	
				ได้รับ (บาท)	ใช้ไป (บาท)
		Quarantine, Wellness Quarantine, Golf Quarantine			

ชื่อ-นามสกุลผู้รายงาน นางสาวศิริินภา สระทองหน ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เบอร์โทรศัพท์ 02-1937000 ต่อ 18402 (กองสุขภาพระหว่างประเทศ)

แบบรายงานผลการติดตามโครงการสำคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน กองสุขภาพระหว่างประเทศ

ประจำเดือนกันยายน 2564

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	
				ได้รับ (บาท)	ใช้ไป (บาท)
5	โครงการส่งเสริมและพัฒนา ระบบการกักกันตัวสำหรับ ชาวต่างชาติในสถานที่รัฐ กำหนดรองรับมาตรการผ่อนปรนของรัฐบาล ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564	1. พัฒนากลไกการขับเคลื่อนระบบการกักกันตัว สำหรับชาวต่างชาติในสถานพยาบาล (Alternative Hospital Quarantine) / สถาน ประกอบ การ (Wellness Quarantine) และสนามกอล์ฟ (Golf Quarantine) รองรับมาตรการผ่อนปรนของรัฐบาลใน สถานการณ์ปกติ และสถานการณ์โรคระบาด		510,000	489,924.07
		กิจกรรมย่อยที่ 1.1 ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเร่งด่วน (Quick Win) รองรับระบบการกักกันตัวสำหรับ ชาวต่างชาติในสถานพยาบาล (Alternative Hospital Quarantine) / สถาน ประกอบ การ (Wellness Quarantine) และสนามกอล์ฟ (Golf Quarantine) ตามมาตรการผ่อนปรนของรัฐบาลในสถานการณ์ปกติ	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พบว่า จำนวนที่ เพิ่มขึ้นของสถานกักกันในโรงพยาบาลทางเลือก Alternative Hospital Quarantine) หรือสถาน กักกันตัวในกิจการเพื่อสุขภาพ Wellness Quarantine) ที่เป็นไปตามมาตรฐานตามเกณฑ์ การรับชาวต่างชาติ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2563 - ปัจจุบัน จำนวน 173 แห่ง		

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	
				ได้รับ (บาท)	ใช้ไป (บาท)
			<p>ดังนั้น มีการเพิ่มขึ้นของสถานที่กักกันตัวตามที่รัฐกำหนด (AHQ/WQ) จากข้อมูลพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 19 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 12.34</p> <p>(ข้อมูลพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563 มีสถานที่กักกันตัวตามที่รัฐกำหนด (AHQ/WQ) จำนวน 154 แห่ง)</p> <p>สำหรับสถานพยาบาลที่เข้าร่วม Alternative Hospital Quarantine จำนวนทั้งสิ้น 173 แห่ง ประกอบด้วย โรงพยาบาลเอกชน จำนวน 131 แห่ง โรงพยาบาลรัฐ จำนวน 5 แห่ง และคลินิก จำนวน 37 แห่ง โดยประกาศศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด - 19 ดังต่อไปนี้</p> <p>1) ประกาศศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด - 19 เรื่องรายชื่อสถานพยาบาล ฯ ฉบับที่ 1 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563</p>		

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	
				ได้รับ (บาท)	ใช้ไป (บาท)
			<p>2) ประกาศศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด - 19 เรื่องรายชื่อสถานพยาบาล ฯ ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563</p> <p>3) ประกาศศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด - 19 เรื่องรายชื่อสถานพยาบาล ฯ ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563</p> <p>4) ประกาศศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด - 19 เรื่องรายชื่อสถานพยาบาล ฯ ฉบับที่ 4 ลงวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2563</p> <p>5) ประกาศศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด - 19 เรื่องรายชื่อสถานพยาบาล ฯ ฉบับที่ 5 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564</p> <p>6) ประกาศศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด - 19 เรื่อง</p>		

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	
				ได้รับ (บาท)	ใช้ไป (บาท)
			<p>รายชื่อสถานพยาบาล ฯ ฉบับที่ 6 ลงวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2564</p> <p>7) ประกาศศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด - 19 เรื่องรายชื่อสถานพยาบาล ฯ ฉบับที่ 7 ลงวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2564</p> <p>8) ประกาศศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด - 19 เรื่องยกเลิกการเป็นสถานพยาบาลฯ ฉบับที่ 1 ลงวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2564</p> <p>9) ประกาศศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด - 19 เรื่องยกเลิกการเป็นสถานพยาบาลฯ ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2564</p> <p>สำหรับกิจการเพื่อสุขภาพสมัครเข้าร่วมโครงการ Wellness Quarantine จำนวน 1 แห่ง และได้แจ้งขอถอนตัวจากการเป็นสถานกักกันในกิจการเพื่อสุขภาพ (Wellness Quarantine)</p>		

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	
				ได้รับ (บาท)	ใช้ไป (บาท)
			<p>เนื่องจากศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ เป็นหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อจัดการเรียน การสอนของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยประกาศศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด - 19 ดังต่อไปนี้</p> <p>1) ประกาศศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด - 19 เรื่องรายชื่อสถานกักกันในกิจการเพื่อสุขภาพ (Wellness Quarantine) ลงวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2564</p> <p>2) ประกาศศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด - 19 เรื่องยกเลิกการเป็นสถานกักกันในกิจการเพื่อสุขภาพ (Wellness Quarantine) ลงวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2564</p> <p>กองสุขภาพระหว่างประเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมระบบ Alternative Hospital Quarantine (AHQ) จำนวน 1 แห่ง และ</p>		

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	
				ได้รับ (บาท)	ใช้ไป (บาท)
			<p>ลงพื้นที่ตรวจประเมินสถานพยาบาลในโครงการ Alternative Hospital Quarantine จำนวน 7 แห่ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การลงพื้นที่เยี่ยมชมระบบ Alternative Hospital Quarantine (AHQ) ณ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล โดยมี ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในการตรวจเยี่ยม เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 2. การลงพื้นที่ตรวจประเมินสถานพยาบาลในโครงการ Alternative Hospital Quarantine ณ โรงพยาบาลพระราม 9 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 3. การลงพื้นที่ตรวจประเมินสถานพยาบาลในโครงการ Alternative Hospital Quarantine ณ โรงพยาบาลปิยะเวท เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 4. การลงพื้นที่ตรวจประเมินสถานพยาบาลในโครงการ Alternative Hospital Quarantine ณ โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 		

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	
				ได้รับ (บาท)	ใช้ไป (บาท)
			<p>2564</p> <p>5. การลงพื้นที่ตรวจประเมินสถานพยาบาลในโครงการ Alternative Hospital Quarantine ณ โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564</p> <p>6. การลงพื้นที่ตรวจประเมินสถานพยาบาลในโครงการ Alternative Hospital Quarantine ณ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564</p> <p>7. การลงพื้นที่ตรวจประเมินสถานพยาบาลในโครงการ Alternative Hospital Quarantine ณ โรงพยาบาลเปาโลพหลโยธิน เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564</p> <p>8. การลงพื้นที่ตรวจประเมินสถานพยาบาลในโครงการ Alternative Hospital Quarantine ณ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564</p> <p>โดยทำการตรวจประเมินสถานพยาบาลใน</p>		

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	
				ได้รับ (บาท)	ใช้ไป (บาท)
			<p>โครงการฯ ตามเกณฑ์ทั้ง 3 หมวด ดังนี้</p> <p>หมวด 1 ลักษณะโดยทั่วไป</p> <p>สถานพยาบาลต้องเป็นไปตามที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - ลักษณะโครงสร้างพื้นฐานของสถานพยาบาล - เครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นประจำสถานพยาบาล - ผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล <p>หมวด 2 ลักษณะที่ต้องจัดให้มีเพิ่มเติม</p> <p>โดยสถานพยาบาลต้องจัดให้มีสถานที่ บุคลากร และระบบงานพร้อมอุปกรณ์ ซึ่งแยกจากระบบงานปกติ ดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Isolation Room หรือห้องแยกโรค ติดเชื้อ AIIR-ICU/ Modified AIIR หรือ Cohort Ward (2) ระบบทางเดิน (Pathway) (3) ระบบสุขอนามัย (Hygiene) 		

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	
				ได้รับ (บาท)	ใช้ไป (บาท)
			<p>(4) บุคลากรผู้ให้บริการ</p> <p>(5) มีห้องพักที่เป็นห้องเดี่ยว (Single Room) สำหรับผู้ติดตาม</p> <p>(6) ห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองมาตรฐานโดยกรมวิทยาศาสตร์- การแพทย์ หากไม่มีให้นำส่งห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองมาตรฐานโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์</p> <p>หมวด 3 ระบบฐานข้อมูลสถานพยาบาลต้องจัดเตรียม</p> <p>(1) เอกสารการนัดหมายจากสถานพยาบาล (Confirmation Letter for Alternative Hospital Quarantine)</p> <p>(2) แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ</p> <p>(3) รายละเอียดประกอบการจัดทำรายงานผลการรักษา (Personal Health Record/ Discharge Summary)</p> <p>(4) หนังสือรับรองการกักกันตัว</p>		

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	
				ได้รับ (บาท)	ใช้ไป (บาท)
			<p>สำหรับสถานกักกันตัวในกิจการเพื่อสุขภาพ (Wellness Quarantine) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพลงพื้นที่ตรวจประเมินสถานประกอบการเพื่อสุขภาพในโครงการ Wellness Quarantine ณ ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 โดยทำการตรวจประเมินสถานพยาบาลในโครงการฯ ตามเกณฑ์ทั้ง 3 หมวด ดังนี้</p> <p>หมวด 1 ลักษณะโดยทั่วไป กิจการเพื่อสุขภาพที่จะเข้าร่วมต้องเป็นไปตามที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล โดยกิจการทั้ง 2 ประเภท ตามข้อ 7 ต้องมี MOU กับโรงพยาบาลเพื่อตรวจหาเชื้อโควิด -19 ทางห้องปฏิบัติการ และการส่งต่อผู้ป่วย (Refer) เพื่อรับการรักษาต่อในกรณีฉุกเฉิน</p> <p>หมวด 2 ลักษณะที่ต้องจัดให้มีเพิ่มเติม ลักษณะที่ต้องจัดให้มีเพิ่มเติม ประกอบด้วย โครงสร้างอาคารและวิศวกรรม ห้องแยก (Isolation</p>		

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	
				ได้รับ (บาท)	ใช้ไป (บาท)
			<p>Room) หรือพื้นที่กักกันตัว.(Area. Quarantine) ระบบทางเดิน (Pathway) สุขอนามัย (Hygiene) ระบบงาน (Work Flow) กิจกรรมที่ให้บริการ บุคลากร ยานพาหนะ การมีส่วนร่วมของชุมชน</p> <p>หมวด 3 ระบบฐานข้อมูลที่ต้องจัดเตรียม</p> <p>3.1 เอกสารประกอบการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทย ตามมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ข้อ 1 (10)</p> <p>3.2 มีการแต่งตั้ง COVID Commander สำหรับการประสานงานข้อมูลผู้ป่วย</p> <p>3.3 มีการรายงานผล ระบบการรายงานผลการรักษา การออกใบรับรองกักกันตัวผ่าน Application ที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขกำหนด</p> <p>3.4 การประเมินตนเองของกิจการเพื่อสุขภาพ (Self-Assessment) พร้อมแนบเอกสารตามที่กรม</p>		

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	
				ได้รับ (บาท)	ใช้ไป (บาท)
			สนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข กำหนด 3.5 การควบคุม กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของสถานประกอบกิจการเพื่อสุขภาพ ให้เป็นไปตามแนวทางที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขกำหนด		
			สำหรับสถานกักกันตัวในกิจการเพื่อสุขภาพ (Wellness Quarantine) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพลงพื้นที่ตรวจประเมินสถานประกอบการเพื่อสุขภาพในโครงการ Wellness Quarantine ณ ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เมื่อวันที่ 23		

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	
				ได้รับ (บาท)	ใช้ไป (บาท)
			<p>ธันวาคม 2563 โดยทำการตรวจประเมินสถานพยาบาลในโครงการฯ ตามเกณฑ์ทั้ง 3 หมวด ดังนี้</p> <p>หมวด 1 ลักษณะโดยทั่วไป กิจการเพื่อสุขภาพที่จะเข้าร่วมต้องเป็นไปตามที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล โดยกิจการทั้ง 2 ประเภท ตามข้อ 7 ต้องมี MOU กับโรงพยาบาลเพื่อตรวจหาเชื้อโควิด -19 ทางห้องปฏิบัติการ และการส่งต่อผู้ป่วย (Refer) เพื่อรับการรักษาต่อในกรณีฉุกเฉิน</p> <p>หมวด 2 ลักษณะที่ต้องจัดให้มีเพิ่มเติม ลักษณะที่ต้องจัดให้มีเพิ่มเติม ประกอบด้วย โครงสร้างอาคารและวิศวกรรม ห้องแยก (Isolation Room) หรือพื้นที่กักกันตัว.(Area. Quarantine) ระบบทางเดิน (Pathway) สุขอนามัย (Hygiene) ระบบงาน (Work Flow) กิจกรรมที่ให้บริการ บุคลากร ยานพาหนะ การมีส่วนร่วมของชุมชน</p> <p>หมวด 3 ระบบฐานข้อมูลที่ต้องจัดเตรียม</p>		

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	
				ได้รับ (บาท)	ใช้ไป (บาท)
			<p>3.1 เอกสารประกอบการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทย ตามมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ข้อ 1 (10)</p> <p>3.2 มีการแต่งตั้ง COVID Commander สำหรับการประสานงานข้อมูลผู้ป่วย</p> <p>3.3 มีการรายงานผล ระบบการรายงานผลการรักษา การออกใบรับรองกักกันตัวผ่าน Application ที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขกำหนด</p> <p>3.4 การประเมินตนเองของกิจการเพื่อสุขภาพ (Self-Assessment) พร้อมแนบเอกสารตามที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขกำหนด</p> <p>3.5 การควบคุม กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของสถานประกอบการกิจการเพื่อสุขภาพ ให้เป็นไปตามแนวทางที่กรมควบคุมโรค กระทรวง</p>		

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	
				ได้รับ (บาท)	ใช้ไป (บาท)
			<p>สาธารณสุขกำหนด</p> <p><u>ต่อมาได้มีการขอยกเลิก</u> เป็นสถานกักกันในกิจการเพื่อสุขภาพ (Wellness Quarantine) ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดทำหนังสือขอลอนตัวจากการเป็นสถานกักกันในกิจการเพื่อสุขภาพ (Wellness Quarantine) เนื่องจากศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ เป็นหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยประกาศศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขกรณีโรคติดเชื้อโควิด – 19 ดังต่อไปนี้</p> <p>1) ประกาศศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด – 19 เรื่องรายชื่อสถานกักกันในกิจการเพื่อสุขภาพ (Wellness Quarantine) ลงวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2564</p> <p>2) ประกาศศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด – 19 เรื่อง</p>		

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	
				ได้รับ (บาท)	ใช้ไป (บาท)
			<p>ยกเลิกการเป็นสถานกักกันในกิจการเพื่อสุขภาพ (Wellness Quarantine) ลงวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2564</p> <p>สำหรับสถานกักกันตัวในกิจการเพื่อสุขภาพ (Wellness Quarantine) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพลงพื้นที่ตรวจประเมินสถานประกอบการเพื่อสุขภาพในโครงการ Wellness Quarantine ณ ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 โดยทำการตรวจประเมินสถานพยาบาลในโครงการฯ ตามเกณฑ์ทั้ง 3 หมวด ดังนี้</p> <p>หมวด 1 ลักษณะโดยทั่วไป กิจการเพื่อสุขภาพที่จะเข้าร่วมต้องเป็นไปตามที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล โดยกิจการทั้ง 2 ประเภท ตามข้อ 7 ต้องมี MOU กับโรงพยาบาลเพื่อตรวจหาเชื้อโควิด -19 ทางห้องปฏิบัติการ และการส่งต่อผู้ป่วย (Refer) เพื่อรับการรักษาต่อในกรณีฉุกเฉิน</p>		

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	
				ได้รับ (บาท)	ใช้ไป (บาท)
			<p>หมวด 2 ลักษณะที่ต้องจัดให้มีเพิ่มเติม ลักษณะที่ต้องจัดให้มีเพิ่มเติม ประกอบด้วย โครงสร้างอาคารและวิศวกรรม ห้องแยก (Isolation Room) หรือพื้นที่กักกันตัว.(Area. Quarantine) ระบบทางเดิน (Pathway) สุขอนามัย (Hygiene) ระบบงาน (Work Flow) กิจกรรมที่ให้บริการ บุคลากร ยานพาหนะ การมีส่วนร่วมของชุมชน</p> <p>หมวด 3 ระบบฐานข้อมูลที่ต้องจัดเตรียม</p> <p>3.1 เอกสารประกอบการเดินทางเข้ามาใน ราชอาณาจักรไทย ตามมาตรา 9 แห่งพระราช กำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ข้อ 1 (10)</p> <p>3.2 มีการแต่งตั้ง COVID Commander สำหรับ การประสานงานข้อมูลผู้ป่วย</p> <p>3.3 มีการรายงานผล ระบบการรายงาน ผลการรักษา การออกใบรับรองกักกันตัวผ่าน Application ที่ กรมควบคุมโรค กระทรวง</p>		

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	
				ได้รับ (บาท)	ใช้ไป (บาท)
			<p>สาธารณสุขกำหนด</p> <p>3.4 การประเมินตนเองของกิจการเพื่อสุขภาพ (Self-Assessment) พร้อมแนบเอกสารตามที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข กำหนด</p> <p>3.5 การควบคุม กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของสถานประกอบการกิจการเพื่อสุขภาพ ให้เป็นไปตามแนวทางที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขกำหนด</p> <p>สำหรับสถานกักกันตัวในกิจการเพื่อสุขภาพ (Wellness Quarantine) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพลงพื้นที่ตรวจประเมินสถานประกอบการเพื่อสุขภาพในโครงการ Wellness Quarantine ณ ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 โดยทำการตรวจประเมินสถานพยาบาลในโครงการฯ ตามเกณฑ์ทั้ง 3 หมวด ดังนี้</p> <p>หมวด 1 ลักษณะโดยทั่วไป กิจการเพื่อ</p>		

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	
				ได้รับ (บาท)	ใช้ไป (บาท)
			<p>สุขภาพที่จะเข้าร่วมต้องเป็นไปตามที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล โดยกิจการทั้ง 2 ประเภท ตามข้อ 7 ต้องมี MOU กับโรงพยาบาลเพื่อตรวจหาเชื้อโควิด -19 ทางห้องปฏิบัติการ และการส่งต่อผู้ป่วย (Refer) เพื่อรับการรักษาต่อในกรณีฉุกเฉิน</p> <p>หมวด 2 ลักษณะที่ต้องจัดให้มีเพิ่มเติม ลักษณะที่ต้องจัดให้มีเพิ่มเติม ประกอบด้วย โครงสร้างอาคารและวิศวกรรม ห้องแยก (Isolation Room) หรือพื้นที่กักกันตัว.(Area. Quarantine) ระบบทางเดิน (Pathway) สุขอนามัย (Hygiene) ระบบงาน (Work Flow) กิจกรรมที่ให้บริการ บุคลากร ยานพาหนะ การมีส่วนร่วมของชุมชน</p> <p>หมวด 3 ระบบฐานข้อมูลที่ต้องจัดเตรียม</p> <p>3.1 เอกสารประกอบการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทย ตามมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563</p>		

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	
				ได้รับ (บาท)	ใช้ไป (บาท)
			<p>ข้อ 1 (10)</p> <p>3.2 มีการแต่งตั้ง COVID Commander สำหรับการประสานงานข้อมูลผู้ป่วย</p> <p>3.3 มีการรายงานผล ระบบการรายงานผลการรักษา การออกใบรับรองกักกันตัวผ่าน Application ที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขกำหนด</p> <p>3.4 การประเมินตนเองของกิจการเพื่อสุขภาพ (Self-Assessment) พร้อมแนบเอกสารตามที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขกำหนด</p> <p>3.5 การควบคุม กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของสถานประกอบกิจการเพื่อสุขภาพ ให้เป็นไปตามแนวทางที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขกำหนด</p>		
			<p>สถานกักกันในกิจการกอล์ฟ (Golf Quarantine)</p> <p>สถานกักกันในกิจการกอล์ฟ (Golf Quarantine:</p>		

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	
				ได้รับ (บาท)	ใช้ไป (บาท)
			<p>GQ) เป็นสถานกักกันโรคสำหรับนักกอล์ฟชาวต่างชาติและผู้ติดตามที่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทย ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย คือ เป็นนักท่องเที่ยวจากประเทศจีน/ญี่ปุ่น/เกาหลี เพื่อพักผ่อนและเล่นกีฬา กอล์ฟในพื้นที่เฉพาะ ได้แก่ บ้านพัก (Hotel/Resort/ Residence) Club House และสนามกอล์ฟ โดยสถานประกอบการต้องมีการทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับโรงพยาบาลคู่สัญญา เพื่อดูแลนักท่องเที่ยวและ ตรวจคัดกรองเชื้อ จัดทำอุปกรณ์ Tracking and Tracing ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DES) เช่น นาฬิกา หรือ Wristband โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการออกกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬา (ออกروب) และทำกิจกรรมด้านสุขภาพพร้อมกับการกักกันตัว โดยทำกิจกรรมตามรายการจัดให้บริการที่กำหนด ซึ่งได้มีการนัดหมายไว้ล่วงหน้าโดยให้กิจการกอล์ฟเป็นสถานที่กักกัน ฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อโควิด - 19 (COVID - 19) พร้อมกับการเล่นกีฬา (ออกروب) และทำกิจกรรมด้านสุขภาพ เป็นระยะเวลาตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) กำหนด มีเกณฑ์การสมัคร 3 หมวด ดังนี้</p>		

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	
				ได้รับ (บาท)	ใช้ไป (บาท)
			<p>หมวด 1 ลักษณะโดยทั่วไปเป็นไปตามที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมาย และจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล</p> <p>หมวด 2 ลักษณะที่ต้องจัดให้มีเพิ่มเติม ประกอบด้วย โครงสร้างอาคาร และวิศวกรรม ห้องแยก (Isolation Room) หรือพื้นที่กักกันตัว (Area Quarantine) ระบบทางเดิน (Pathway) สุขอนามัย (Hygiene) ระบบงาน (Work Flow) กิจกรรมที่ให้บริการ บุคลากร ยานพาหนะ การมีส่วนร่วมของชุมชน</p> <p>หมวด 3 ระบบฐานข้อมูลที่ต้องจัดเตรียม</p> <p>(1) เอกสารประกอบการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทย ตามมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548</p> <p>(2) มีการแต่งตั้ง COVID Commander สำหรับการประสานงานข้อมูลผู้รับบริการ</p> <p>(3) มีการรายงานผล ระบบการรายงานผล การออกใบรับรองกักกันตัว ผ่าน Application ที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขกำหนด</p> <p>(4) การประเมินตนเองของกิจการกอล์ฟ (Self-Assessment) พร้อมแนบเอกสารตามที่ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข</p>		

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	
				ได้รับ (บาท)	ใช้ไป (บาท)
			<p>กำหนด</p> <p>(5) การควบคุม กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของกิจการกอล์ฟให้เป็นไปตามแนวทางที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขกำหนด</p> <p>ปัจจุบันมีกิจการกอล์ฟที่เข้าร่วมโครงการสถานกักกันในกิจการกอล์ฟ (Golf Quarantine) จำนวน 3 แห่ง ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เอเวอร์กรีน ฮิลส์ กอล์ฟ คลับ แอนด์ รีสอร์ท 2. สนาม อาทิตยา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท 3. บริษัท สว่างรีสอร์ท จำกัด <p>ซึ่งมีนักกอล์ฟและผู้ติดตามที่เดินทางเข้ามาใช้บริการ สะสมจำนวน 247 ราย สร้างรายได้ 24,700,000 บาท สัญชาติที่เดินทางเข้ามาในโครงการ Golf Quarantine 5 อันดับแรก ได้แก่ เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ฟินแลนด์ จีน และอังกฤษ</p>		

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	
				ได้รับ (บาท)	ใช้ไป (บาท)
		2. พัฒนารูปแบบรองรับระบบบริการสุขภาพ/บริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ และผลิตภัณฑ์สุขภาพ รองรับบริการกักกันตัวสำหรับชาวต่างชาติในสถานพยาบาล (Alternative Hospital Quarantine) / สถานประกอบการ (Wellness Quarantine) และสนามกอล์ฟ (Golf Quarantine) ตามมาตรการผ่อนปรนของรัฐบาลในสถานการณ์ปกติ และสถานการณ์โรคระบาด			
		กิจกรรมย่อยที่ 2.3 ทำการตลาดและประชาสัมพันธ์ระบบการกักกันตัวสำหรับชาวต่างชาติรองรับมาตรการผ่อนปรนของรัฐบาล ได้แก่ Hospital Quarantine, Alternative Hospital Quarantine, Wellness Quarantine, Golf Quarantine			
ชื่อ-นามสกุลผู้รายงาน นางสาวศิริินภา สระทองหน ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เบอร์โทรศัพท์ 02-1937000 ต่อ 18402 (กองสุขภาพระหว่างประเทศ)					